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Resurssi-käsitteellä tarkoitetaan materiaalia, kalustoa tai työvoimaa. Resurssi on 
panos tai tuotantotekijä. Resurssi voi olla muottityössä käytettävä siirtokone, jolla 
siirretään muotit työpisteelle. 





. Siirtokoneella nostettavat muotit ovat suoriteyksiköltään kappaleita. 
Suurtehtävä kuvaa suurempaa tehtäväkokonaisuutta. Suurtehtävään voi sisältyä 
muotin pystytys, betonointi ja muotin purkaminen. Nämä tehtävät ovat lähellä toi-
siaan ja näin ollen niistä voidaan muodostaa erillinen suurtehtävä. 
Muotti on väliaikainen rakenne. Muotti koostuu kahdesta muottipuoliskosta. 
Muotti pystytetään sille mitatulle paikalle, jonka jälkeen se raudoitetaan ja beto-
noidaan. Tämän jälkeen muotti voidaan purkaa ja siirtää seuraavan paikkaan. 
Tahdistava työ tarkoittaa työtä tai työnosaa, joka määrittää tietyn rakennusosan 
tai tehtävän loppuunsaattamiseen vaadittavan ajan. Anturoiden lautamuottityössä 
paikan mittaus ja muotin pystytys ovat tahdistavia töitä. 
Työsaavutus tarkoittaa esimerkiksi muottityössä saavutettua suoritteen määrää 
tietyssä ajassa, juoksumetrimäärää työvuorossa (jm/tv) tai m
2
/tv.  
Työmenekki voidaan kuvata miten kauan nostokoneella kestää suoriteyksikön 
0,05 thh/muotti-m
2
 aikaansaaminen eli tässä tapauksessa siirtäminen. Työmenekki 
voi olla myös työryhmän tai yksittäisen työntekijän aikasaannos, esim. tth/m
2
. 
Suoritemäärä voi olla ulkoseinän levytyksen määrä neliöinä (m
2
). Se voi myös 








1  JOHDANTO 
1.1 Tausta 
Työn taustalla on tarve kehittää YIT Rakennus Oy:n rakennustuotantoa yksikkö-
kohtaisesti. YIT Rakennus Oy, talonrakennus Tampere ja Pohjanmaan yksiköllä 
on halua tarve ja kehittyä tulevaisuutta ajatellen. Kehittymisen myötä on mahdol-
lista tulevaisuudessa pyrkiä tehokkaampaan aikataulusuunnittelun ja tuotantotek-
niikan käyttöön rakennettavissa kohteissa. 
Opinnäytetyö on tutkimus, joka suoritetaan YIT Rakennus Oy, Talonrakennus 
Tampere ja Pohjanmaa yksikölle. Asuinkerrostalot As. Oy Seinäjoen Kravatin ja 
As. Oy Seinäjoen Isolukkarin toteutustapa on omaperusteinen rakentamistapa. 
Omaperusteinen rakentamistapa on suhdanneherkempää, mutta mahdollistaa suu-
remman liikevoiton tavoittelemisen. Kahden asuinkerrostalon rakentaminen sa-
manaikaisesti on melko epätavallista, joten aiheen tutkiminen on tilaajan kannalta 
tärkeää. Onnistuessaan tämänkaltainen hanke alentaa kustannuksia ja tuo tehok-
kuutta.  
Rakennushankkeen läpivieminen vaatii erilaisten suunnittelijoiden suunnitelmien 
lisäksi tarkan aikataulusuunnitelman. Yleisaikataulun laadinta perustuu eri työlaji-
en keston määrittämiseen määrien, menekkien ja työryhmien kautta. Olennainen 
osa asuinkerrostalohankkeissa on selvittää tuotantotekniikan tapa, joka pystytään 
ratkaisemaan määrä, - menekki, - ja työryhmätietojen kautta vertailemalla eri työ-
lajien kokonaiskestoja. YIT Rakennus Oy:n paljon suosima paikallavalurakenta-
misen sijaan tulee tarkoin miettiä vaihtoehtoista rungon elementtirakentamista, 
jolloin aluesuunnitelman tärkeys tulisi huomioida työssä. Myös päänostokoneen 
käyttöasteen määrittäminen on olennaista onnistuneen hankkeen kannalta. Tuotan-
totekniikka, eri työlajien kestot ja nostokoneen kuormitusasteen määrittäminen 
ovat olennaisessa osassa suunniteltaessa asuinkerrostalohankkeita. 
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1.2 Tutkimuksen tavoitteet 
Tutkimuksen tavoite on valita kustannustehokas, laadukas ja toteuttamiskelpoinen 
tuotantotekniikka ja aikataulu Komia Korttelin kahteen samanaikaisesti rakennet-
tavaan asuinkerrostalokohteeseen.  
Tavallisesti rakennettaessa yhtä kerrostaloa voidaan vapaammin miettiä toteute-
taanko asuinkerrostalo paikallavalutekniikkaa käyttäen tai toteutetaanko rakennus 
kenties elementtirakenteisena. Asuinkerrostalossa on myös mahdollista käyttää 
paikallavalu- ja osaelementtitekniikkaa. Näitä toteutustapoja miettiessä päädytään 
lähes aina sellaiseen rakenneratkaisuun, jossa huomioidaan rakennustyömaalla 
työskentelevän henkilökunnan ammattitaito ja työnjohdon arvio kustannustehok-
kaasta ja laadukkaasta rakentamisesta. 
Kohteessa As. Oy Seinäjoen Kravatti ja As. Oy Seinäjoen Isolukkari täytyy raken-
tamista pohtia hieman erilaisesta näkökulmasta. Kohteissa on yhtä suuressa roo-
lissa verrattaessa yhden asuinkerrostalon rakentamiseen ammattitaito, laatu ja kus-
tannustehokkuus. Erityiseen huomioon nousee kahdessa samanaikaisesti rakennet-
tavassa rakennuksessa nosto- ja siirtokaluston käyttöasteen riittävyys. Rakennetta-
essa yhtä asuinkerrostaloa nosto- ja siirtokaluston käyttöaste eivät ole niin suures-
sa roolissa kuin rakennettaessa kahta asuinkerrostaloa.  
Työn tavoitteena on ratkaista ja tuoda esille muun muassa esimerkkien avulla eri-
laisista tavoista ratkaista rungon tuotantotekniikkaa koskevia toteutustapoja. 
Työssä käydään läpi mahdollisimman laajasti aikataulusuunnittelun eri vaiheita ja 
varmistuskeinoja rakennushankkeissa, mitoitetaan käytettävät työryhmät eri työla-
jeihin ja mitoitetaan päänostokaluston käyttöaste. 
Tekemäni työtä työ tulee olemaan tutkimus As. Oy Seinäjoen Isolukkarin ja As. 
Oy Seinäjoen Kravatin toteutuksesta. Sitä voidaan käyttää myös oppaana tuleviin 
hankkeisiin. Työn aikataulu luovutetaan YIT Rakennuksen Oy:n käyttöön. 
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1.3 Tutkimuksen menetelmä 
Tutkimuksessa käytetään apuna Ratu-tiedostoja, kohteen suunnitelmia, laskelmia 
(määrätietoja) ja haastatteluja. Erilaisista Ratu-tiedostoista saaduista menekeistä, 
YIT Rakennus Oy:ltä saaduista määrätiedoista ja työryhmien koon määrittämisen 
jälkeen voidaan ratkaista ja vertailla erilaisten työlajien kestoja ja päänostokalus-
ton käyttöasteen riittävyyttä. Nämä tiedot auttavat ratkaisemaan kustannustehok-
kaan rakennustavan. Tutkimuksessa pyritään käyttämään kolmivaiheisuutta, joka 
koostuu empiirisestä tutkimuksesta, tekemästäni teoreettisesta tutkimuksesta ja 
niiden yhdistämisestä. 
Työssä on pyritty ratkaisemaan elementtirakentamiseen liittyvää logistista suun-
nittelua. Logistinen suunnittelu ja päänostokaluston yhteensovittaminen on en-
siarvoisen tärkeää elementtirakentamisessa, koska ne tahdistavat runkovaiheen 
muiden töiden etenemistä. 
Aluesuunnitelman tärkeys on otettu huomioon mietittäessä nostokaluston sijoitus-
paikkaa. Huolimaton sijoittelu voi johtaa siihen, että esimerkiksi nostopuomin pi-
tuus ei riitä kattavasti jokaiseen nostokohteeseen. Aluesuunnitelman tärkeys ko-
rostuu etenkin silloin, kun tontti on ahdas ja materiaaleja on alueella huomattavan 
paljon. 
Työryhmien koot ratkaistaan käyttäen Ratu-tiedostoista saatavia alustavia työ-
ryhmäkokoja ja vertaamalla niitä YIT Rakennus Oy:n aiemmin käyttämiin koke-
musperäisiin tietoihin vanhoista jo rakennetuista asuinkerrostalokohteista. 
Työstä laaditaan YIT Rakennus Oy:lle yleisaikataulu ja rungon osalta rakentamis-
vaiheaikataulu. Yleisaikataulu on yleisimmin käytetty aikataulumuoto rakennus-
työmailla. Sen avulla pystytään muun muassa tarkastamaan hankkeen ajallinen 





1.4 Työn rajaukset 
Työssä keskitytään betonirunkoisiin asuinkerrostaloihin ja pyritään ratkaisemaan 
päänostokaluston käyttöasteen riittävyys asuinkerrostalojen runkovaiheen tuotan-
totekniikan tavan määrityksen yhteydessä. Työ laaditaan vaihtoehtosuunnittelua 
käyttäen. Vaihtoehdoista valitaan nopein ja käytännöllisin lopputulos. Rakenta-
misvaiheen seuranta ei kuulu työhön. 
Runkovaiheen toteutustapa on ratkaiseva kohteen keston kannalta, koska runko-
vaiheen kesto on muita työvaiheita huomattavasti pidempi toteutustavasta riippu-
matta. Rakennettaessa kahta asuinkerrostaloa runkovaiheen tärkeys entisestään 
korostuu.  
Työssä määritetään työlajien kestot valmiiseen yleisaikatauluun, mutta ne jäävät 
vähemmälle huomiolle teoriaosuudessa, koska niiden toteuttamista koskeva riski 
on huomattavasti runkovaihetta pienempi. Esimerkiksi lämmöneristystyöt eivät 
ole päänostokalustosta juuri mitenkään riippuvaisia, koska eristys toteutetaan ylei-
sesti erillisiltä nostolavoiltaan. 
Kustannustehokkuus määräytyy työryhmien ja nosto- ja siirtokaluston oikein 
suunnitellusta häiriöttömästä aikataulusuunnittelusta. 
Työn teoriassa ei käsitellä erikseen muotti- ja elementtiasennustekniikkaan liitty-
viä asioita kuten pystytystä, purkua, puhdistusta, karvalautojen asennusta, pääty-
topparien tekoa, raudoitusta ja erilaisia varauksia. Tämä sen vuoksi, että paikalla-
valu- ja elementtirakentamisen aikataulusuunnittelun kannalta on olennaisessa 
osassa rungon tuotantotekniikan toteutustapa, eikä niinkään yksittäiset asennus-
tekniset tavat. 
Työn tutkimusosiossa ei ole tarkoitus käyttää kaikkia teoriaosuudessa kuvattuja 




2 ASUINKERROSTALON RUNKOVAIHEEN TUOTANTO-
TEKNIIKKA 
2.1 Runkojärjestelmän valinta 
Rakennushankkeen runkotyypin päättäminen on hankkeen suunnitteluvaiheen en-
simmäisiä päätettäviä asioita. Runkotyypin päättäminen on myös keskeisimpiä 
asioita rakennushankkeessa. Tuotantotekniikan ratkaisuihin vaikuttavat monet 
hankkeen reunaehdot. /1/ 
Kohteen sijainti vaikuttaa osaltaan rungon tyypin valintaan. On tarkkaan huomioi-
tava miten kaukana rakennettava asuinkerrostalo sijaitsee lähimmältä tehtaalta, 
joka pystyy toimittamaan muottikalustoa tai valmiita elementtejä. Sääolosuhteet 
tulee myös huomioita ajatellen vaikka tuulisuutta, koska monesti nosto- ja siirto-
koneella kannateltavat taakat ovat tuuliherkkiä. /1/ 
Runkotyypin valinta vaikuttaa myös siihen millainen nosto – ja siirtokalusto 
hankkeeseen valitaan. Monet muotit ja elementit ovat painoltaan suuria ja nos-
toetäisyydet pitkiä, joten nosto- ja siirtokaluston valinta on osa asuinkerrostalon 
suunnittelua. /1/ 
Osa valintaprosessia koostuu työntekijöiden ammattitaidon arvioimisesta, koska 
monet työmaat käyttävät sellaista runkojärjestelmää, johon heillä on osaamista. /1/ 
Tärkeä runkotyypin valintaan vaikuttava tekijä on projektin aikataulu. /1/ 
 
2.2 Paikallavalurakentaminen 
Kokonaan paikallavalurakentaminen on toteutustapana yksi vaihtoehto tämän päi-
vän talonrakennustyömailla. Se eroaa osaelementtitekniikasta ja elementtiraken-
tamisesta siinä määrin, että paikallavalurakentamisessa keskitytään enemmän 
oman työn tekemiseen omilla rakennusammattimiehillä ja rakennusmiehillä, kun 




2.2.1 Muottisuunnittelun tavoite ja vaiheet 
Paikallavalurakentamisessa muottisuunnitelmalla on tärkeä osa tuotannonsuunnit-
telussa. Muottisuunnitelman prosessikuvaus on esitetty kuviossa 1. 
 
Kuvio 1. Muottisuunnittelun prosessikuvaus. /1/ 
 
2.2.2 Muottityypin valinta ja muottien määrän selvitys 
Muotti toimii runkoa rakentaessa sen hetkisenä rakenteena, josta myöhemmin 
syntyy seinä. Seinä toimii rajaavana osana rakennuksessa. Seinä on usein myös 
kantava rakenne. Muottityppiä valittaessa karsitaan ensimmäisenä pois muotti-
vaihtoehdot, jotka eivät teknisiltään ominaisuuksiltaan sovi valitun rungon läpi-
viemiseen. Muottien valinnassa otetaan huomioon kohteen ominaisuudet, esimer-
kiksi toistuvuus muottikierrossa. /1/ 
Useimmat paikallavalukohteiden rungot ja ulko- ja väliseinät toteutetaan suur-
muotteja ja kasettimuotteja käyttäen. /1/ 
Muottikalusto valitaan useimmiten tarjouspyyntöjen perusteella. Edullisin tarjous 
yleisesti hyväksytään ja muotit varataan vuokrattavaksi työmaalle sovitulle aika-
välille. On myös poikkeuksia, joskus päädytään kalliimpaan muottikaluston vuok-
raukseen, jos siitä on ennalta hyviä kokemuksia, eikä näin ollen haluta ottaa tuo-
















Kasettimuotteja käytetään useimmiten suurissa ja monimuotoisissa seinissä. Ka-
settimuoteilla voidaan toteuttaa suuria rakenteita, johon suurmuotit eivät käy. 
Useimmiten kasettimuotteja käytetään alimmissa kerroksissa, kuten parkkihalleis-
sa, kellaritiloissa, väestönsuojissa, hissikuiluissa tai tiloissa joiden seinäkorkeus 
ylittää 3 metriä. Kasettimuotti on kumminkin sen verran kevyt, että sitä joudutaan 
tukemaan ja jäykistämään takapuolelta, kuten kuvassa 1. on tehty. Muotin runko 
on yleensä alumiinia ja valupinta puolestaan vaneria, johon muottiöljyä ruiskute-
taan ennen betonointia. Muotit koostuvat 3 metrin kerrannaisista. Kasettimuotteja 
voidaan yhdistellä niin, että päästään jopa 7 – 10 metrin seinäkorkeuksiin. Muotti-
työ on itsessään melko hidasta, koska monesti kasettien kokoaminen paloista vie 
suuren määrän työntekijätunteja. Tämä tulisi ehdottomasti huomioida työmaan 
ennakkosuunnittelussa, koska siitä aiheutuu monesti kuluja, joita ei ole tarpeeksi 
hyvin osattu huomioida. Kasettimuottien siirtäminen tapahtuu pääsääntöisesti nos-
tokoneen avulla, mutta tarvittaessa pienempien paloja voi siirtää myös miestyö-
voimaa käyttäen. /2/ 
 
Kuva 1. Kasettimuotti. 
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Kuva on parkkihallin seinämuotista. Muottina on käytetty Peri Suomi Ltd Oy:n 
kasettimuotteja. YIT Rakennus Oy, As Oy Leipurinkulma, Vaasa. Kuva Juha-
Matti Näykki. 
 
Kuva 2. Kasettimuotti varauksineen. 
Ennen tuplausta ja betonointia on muistettava tarkastaa raudoitukset ja varaukset. 
Kuvassa 2. on esitetty erilaisia varauksia. YIT Rakennus Oy, As Oy Leipurinkul-
ma, Vaasa. Kuva Juha-Matti Näykki. 
 
Suurmuotit 
Suurmuotteja käytetään paikoissa, joissa seinäkorkeus ei ylitä 3 metriä. Suurmuot-
ti koostuu aina kahdesta muottiparista. Kuvassa 3. on muottiparin toinen osa. 
Muoteissa on myös mahdollisuus lämmitykseen. Suurmuoteilla voi valaa huomat-
tavan määrän juoksumetrejä päivässä, jos rakennuksessa on paljon seiniä ilman 
risteyksiä. Muotin lämmitystä tavataan käyttää talviaikaan, koska halutaan turvata 
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betonin lujuudenkehitys. Lujuudenkehitys on betonille ja muottityölle tärkeää, 
koska muotin saa purkaa vasta silloin kun betoni on saavuttanut 60 prosenttia ni-
mellislujuudestaan. /2/ 
Rakennettava muotti koostuu aina kahdesta suurmuotista. Suurmuottien tuplaus 
tapahtuu vasta sitten, kun raudoitukset, LVIS- varukset, ikkuna- ja ovivarukset, 
päätytopparit ja karvalaudat ovat asennettu niille kuuluville paikoilleen. Tuplauk-
sella tarkoitetaan sitä, kun kaksi muottia asetetaan vastatusten. On myös tilanteita, 
joissa muottiin ei asenneta kuin raudoitukset ja päätytopparit ilman varauksia. /2/ 
 
Kuva 3. Suurmuotti. 
Kuva on asuinkerrostalon kerrokselta, jossa suurmuotti toimii rakennettavan sei-






Suurmuottien tavanomaiset pituudet ovat: 
 3.6 metriä 
 4.8 metriä 
 6.0 metriä 
 7.2 metriä 
Muottien määrän määritys 
Työmaalla tarvittavien muottien määrä riippuu muottikierron pituudesta tai siitä 
miten paljon on tarve muotittaa päivässä. Valettava muottimäärä vaihtelee päiväs-
tä toiseen. Yksinkertaisessa tilaratkaisussa voi muottimetrejä kertyä huomattavasti 
paljon enemmän kuin rakennuksessa, jossa tilat ovat ahtaita ja seinät usein risteä-
viä. Päivittäisen muottitarpeen pystyy ratkaisemaan laskemalla piirustuksista 
muotitettavat seinäneliöt yhteen. Sen jälkeen voidaan laskea keskimääräinen päi-
vittäinen muottityön määrä m
2
/tv. Tarkka muottitarve määritetään kuitenkin aina 
erillisellä muottikiertosuunnitelmalla, joka on paikallavalu rakentamisen yksi tär-
keimpiä suunnitelmia. /1/ 
Muottityön kiertoaika tarkoittaa sitä, kun esimerkiksi ensimmäisen kerroksen 
huoneiston A1 ja toisen kerroksen huoneiston A2 jokin tietty seinä valetaan tois-
tamiseen. Kahden saman työvaiheen välistä aikaa nimitetään kiertoajaksi. /1/ 
Muut yleisesti käytettävät muotit 
Pilarimuotit 
Asuinkerrostalorakentamisessa käytetään myös pilarimuotteja. Pilarimuotit voivat 
olla suorakaiteen muotoisia tai pyöreitä. Pilarimuotteja käytetään paljon esimer-
kiksi parvekkeiden kannatuksissa. /1/ 
 




Muottien kustannukset määräytyvät pääsääntöisesti muotteihin kohdistuvista 
vuokrista. Kustannuksia pystytään vertailemaan lähettämällä tarjouspyyntöjä yri-
tyksille, jotka vuokraavat muotteja. Tarjouksiin tulee normaalisti sisällyttää aina-
kin dokumentit:  
 Piirustukset (arkkitehtipiirustukset ja rakennesuunnittelijan mittapiirustuk-
set) 
 Runkovaiheen alustava toteutusaikataulu 
 Rakentamisjärjestys 
 Muottikiertosuunnitelma 
 Tiedossa olevat aloitus - ja lopetuspäivämäärät 
 Lämmitystarpeen määrittäminen 
 Valettavan seinäpinnan laatuvaatimukset 
 Mittatarkkuusvaatimukset 
 Nostokaluston suorituskapasiteetti /1/ 
Tarjouspyyntöjen saapuessa voidaan suorittaa muottikaluston kustannustarkastelu. 
Tarjouksesta tulisi selvittää onko kustannukset varmasti laskettu oikeille muotti-
määrille. Tarjouksesta tulee myös ilmetä työmaan erityispiirteet ajatellen muotti-
kiertoa. Rikkoontuneet osat, lisäkaluston saatavuus ja hinta, ja muottikierron 
suunnittelu yhdessä muottitoimittajan kanssa on myös syytä selvittää ennen kuin 
yhteistyöstä sovitaan tarkemmin. /1/ 
Muottityökustannukset 
Muottikaluston vuokran lisäksi syntyy muottityöstä työkustannuksia, jotka pitää 
huomioida asuinkerrostalon runkovaiheen kustannuslaskennassa. Muottiryhmä 
yleisesti kasaa muotit, asentaa paikalleen, purkaa ja hoitaa kunnossapidon. /1/ 
Muut kustannukset 
Muottikalustoa käytettäessä on aina syytä varautua myös seuraavanlaisiin ylimää-




 Muottien vähäinen toistuvuus johtaa siihen, että muotista maksetaan tur-
han paljon vuokraa verrattuna sen käyttöön. 
 Lämmityskustannukset 
 Jälkitöistä aiheutuvat kustannukset (sidepultit) /1/ 
Aikasidonnaiset 
 Muottisuunnittelija ei aina onnistu laskelmissaan 
 Häiriöiden aiheuttamat kustannukset /1/ 
 
2.2.4 Muottien käytön suunnittelu 
Käyttö 
Muottien saapuessa työmaalle pidetään ensimmäisenä vastaanottotarkastus. Tar-
kastuksessa todetaan muottien kunto ja tarvittaessa reklamoidaan muottien toimit-
tajalle muottikaluston kunnosta. /1/ 
Muottikalustolle on aina aluesuunnitelmaan merkittävä alue, jossa muotteja pide-
tään ja huolletaan. Muotit yleensä käyvät alueella päivittäin, jossa niitä öljytään ja 
huolletaan. Muottien säilytysalueen tulee sijaita nostokoneen läheisyydessä tai 
paikassa, johon nostokone yltää. Varsinkin ahtailla työmailla on erittäin tärkeää 
miettiä alueen sijoitus, koska tilanpuute on hyvin yleistä. /1/ 
Muottien asennuksessa ja säilytyksessä on aina huomioitava tukien ja tuuliketju-
jen asennuksesta, ennen kuin nostokoneen ketjusta päästetään irti. /2/ 
Muottikiertosuunnitelma 
Muottikiertosuunnitelma perustuu lähes aina käytettävään aikatauluun. Hyvin 
suunniteltu muottikierrolla pystytään pääsääntöisesti määrittämään rungon nousu-
nopeus. Muottikierto on yleensä yhden päivän pituinen jakso. Normaalisti pysty-
tään valamaan 4 – 6 suurmuottiparia päivässä. Työsaavutukseen vaikuttaa hyvin 
paljon asuinrakennuksen tilaratkaisut. Suuret huoneistot ja pitkät seinälinjat 
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edesauttavat seinien valuja, kun taas pienet huoneistot rikkovat risteyksillään suu-
ret päivittäiset valumäärät Suunnitelmaa tehdessä on muistettava laskea teoreetti-
nen kiertoaika työmenekkien perusteella ja verrattava sitä muottikiertosuunnitel-
maan. /2/ 
Suurmuottityö tulee aloittaa aina pisimmistä seinistä, koska risteyskohtia muoteil-
la ei pysty ylittämään. Muoteilla voi ylittää kohdan, johon holvia ei ole vielä va-
lettu, mutta tällöin muottiin on tehtävä valutoppari, jotta betoni ei valu holville. /2/ 
Laskennassa pitää huomioida myös raudoituksen, erilaisten varausten ja LVIS- 
töiden vaikutus muottikiertoon. Myös betonoinnin kesto ja häiriöt on huomioiva 
tehdessä ja suunniteltaessa muottikiertoa. /1/ 
2.2.5 Holvimuotit 
Paikalla valaen toteutettu holvirakenne on erittäin laadukas tapa rakentaa välipoh-
jia. Holvirakenteen ehdottomia etuja on valmis, kaadoilla tehty betonipinta. Hyvin 
tehty paikallavaluholviin ei tarvitse jälkeenpäin käyttää mitään tasoitteita. Holviin 
on myös järkevää asentaa ennen betonointia kaikki LVIS- tekniikkaa koskevat 
järjestelmät hormeineen. /10/ 
Kuvassa 4. on esitetty paikallavaluholvissa käytettävän pääsääntöisesti alhaalta 
ylöspäin rakennettaessa tukijalkoja, niskoja, koolausta ja viimeisimpänä muotti-
pintaa. Tukijalat on monesti joko alumiinia tai terästä. Niskat on samasta raken-
teesta, alumiinista tai teräksestä. Koolaukset sen sijaan ovat palkkeja, jotka ovat 




Kuva 4. Holvimuottirakenne. 
YIT Rakennus Oy, As Oy Leipurinkulma, Vaasa. Kuva Juha-Matti Näykki. 
Holvirakenteita on olemassa useita, mutta ne koostuvat pääasiassa samanlaisista 
osista. Pöytämuotilla tarkoitetaan sellaista rakennetta, joka on vakiomittainen, 
suurehko muottirakennelma. Tämän vuoksi muottia on siirrettävä nosto- ja siirto-
koneella. Pöytämuotista on olemassa myös taitettava versio. /10/ 
Holvin kasettimuotit ovat mitaltaan aina tietynpituista. Kasetteja voidaan liikutella 
käsin, koska ne eivät ole kohtuuttoman painavia. Kasettimuotti kootaan aina alta-
päin, mutta itse kasetit laitetaan paikoilleen päältäpäin. Runko jäykistetään sivut-
taistuilla. Kasettimuotti on yleisesti käytetty muunneltavuutensa vuoksi. Kasetti-
muottien yhteydessä käytetään alumiini- tai teräsrunkoa, asennustukija, pudotus-
päitä, johon palkki liitetään, poikittaispalkkeja ja palkin päälle asennettavaa tietyn 




Pilarimuotit ovat useimmiten joko teräksestä tai lujitemuovista tehtyjä rakenteita. 
Palkkimuotit voidaan myös tehdä laudasta, mutta harvemmin tehdään, koska valu-
jälki ei ole niin hyvä kuin esimerkiksi teräspinnalla tehdessä. Monesti palkit jäävät 
piiloon rakenteen sisään, jolloin sahatavarastakin tehty muotti on varsin hyvä 
vaihtoehto. /10/ 
Ajatellen valmista holvipintaa joudutaan paikallavaluratkaisulla tekemään enem-
män töitä verrattuna elementtiratkaisuun. Paikallavalu holvin työn sisällössä on 
ensimmäisenä työvaiheena kaluston nosto kohteeseen. Seuraavana asennetaan tu-
kijalat, pudotuspäät, vaakatuet ja kasetit eli levyt. Asennuksen päästessä alkuun 
mitataan paikat holviin seinälinjoille, oville ja varuksille. Tämän jälkeen muotti-
pinta öljytään muottiöljyllä, joka estää betonin tarttumisen levyyn. Tarttumisen 
estäminen helpottaa muotin purkua. Myös aukot on hyvä tukkia tässä vaiheessa, 
näin ollen betoni ei valu alempiin kerroksiin valun yhteydessä. Seuraavana vuo-
rossa on holvin raudoitus ja talotekniikan asentaminen, minkä jälkeen voidaan 
suorittaa betonointi. Betonin paksuus tavallisessa asuinkerrostalo kohteessa on 
noin 280 – 300mm. Betonoinnin jälkeen osa tuista puretaan, jäljelle jätetään jälki-
tuet, jotka puretaan vasta kun rakennesuunnittelija on antanut siihen luvan. Jälki-
tuet jätetään sen vuoksi, että odotetaan betonin saavuttavan tietyn lujuuden ennen 





Kuva 5. Holvirakenne ennen betonointia.  





Kuva 6. Valmis betonipinta. 




Rakennuksen runko voidaan toteuttaa täysin elementtirakenteisena, jolloin raken-
nuksen kaikki osat ovat elementtejä. Toinen mahdollisuus on, että osa rakennuk-
sesta toteutetaan elementeistä ja osa tehdään paikalla valaen. Voidaan siis käyttää 
täyselementtitekniikkaa tai osaelementtitekniikkaa. /8/ 
Asuinkerrostalon runko, väli- ja ulkoseinät, parvekkeet, hormit ja parvekkeet voi-
daan toteuttaa elementtiratkaisuna. Elementtiratkaisuun päädyttäessä tulee huomio 
kiinnittää logistiikkaan ja varastointiin. /8/  
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Elementtirakentamisen kannattavuus on parempaa sellaisena aikana, jolloin suh-
danteet ovat heikot, koska elementtiteollisuudella on vapaata kapasiteettiä. Näin 
ollen kilpailtavuus paranee tilaajan kannalta huomattavasti. /9/ 
Asuinkerrostalo, jossa käytetään elementtejä, vaatii osaamista niin työnjohdolta 
kuin rakennusammattihenkilöiltä. Elementtirakentamisessa tarvitaan kummaltakin 
osapuolelta toisenlaista osaamista kuin paikallavalurakentamisessa. Elementtira-
kentamisessa huomio kiinnittyykin enemmän asennuksen suunnitteluun ja itse 
asennustapaan. /9/ 
Kuviossa 2. elementtirakentamisen suunnittelun vaiheet: 
 
 
Kuvio 2. Elementtirakentamisen vaiheet. /9/ 
2.3.1 Elementtirakentamisen tavoite 
Elementtirakentamisen ajatus on siinä, että pyritään ulkoistamaan rakentamisen 
työntekijätunteja elementtitehtaisiin. Elementtitehtaista ikään kuin ostetaan työn-
tekijätunnit ulos sillä erolla, että sieltä saadaan varmempi lopputulos sovittuun 
hintaan. Tällä pyritään takaamaan se, että saadaan aikaan takuuvarmaa laatua sel-








Perustukset ja väestönsuojaelementit  
Perustusten ja väestönsuojan tekeminen tapahtuu monesti työmaalla. Se johtuu 
enimmäkseen siitä, että elementit ovat monesti jonkin tietyn millimetrimäärän 
kerrannaisia. Eli esimerkiksi ontelolaatan leveys on useimmiten 1200mm tai 
1800mm. Se ei ole mitään siltä väliltä. Pituus ja korkeus voi vaihdella. Tämä tar-
koittaa sitä, että tehtailla tuotettavat tuotteet ovat määrämittaisia ja niitä ei kannata 
tilata sieltä erikoismitoilla kustannussyistä. Tämä pätee myös perustus- ja väes-
tösuojavaiheessa, ne kannattaa aina tehdä paikalla valaen niiden ollessa joka koh-
teessa mitoiltaan toisistaan poikkeavia. Perustuksiin tehtaalta tilattuja tuotteita 
ovat useimmiten betonipaalut, joilla saadaan lisää kantavuutta maan ollessa epä-
suotuisa rakentamisen kannalta. Myös sokkeli- ja väestönsuojaelementtejä on saa-
tavissa, mutta kuten on todettu, useimmiten ne tehdään paikalla valaen. /8/ 
Pilarit ja palkit 
Pilareita käytetään monesti parvekelaattojen yhteydessä. Niitä käytetään kuormien 
siirtämiseen. Monesti holvin kuormat voidaan siirtää pilareiden avulla perustuksil-
le, jos holvia ei kannattele kantava ulkoseinä. Pilarit voidaan tilata suoraan teh-
taalta tai tehdä paikalla valaen. Pilareita on mahdollista tilata pyöreinä tai suora-
kaiteen muotoisina. Rungossa voidaan käyttää myös ulokkeellisia pilareita. Näi-
den pilareiden tarkoitus on muodostaa keskeinen moduuliverkko, johon myö-
hemmin voidaan sijoittaa erilaisia teräsbetoni- tai jännitettyjä palkkeja. Palkit 
kannattelevat yläpuolisia kuormia. Kuvan 7. delta palkin tarkoitus on siirtää ylä-





Asuinkerrostalon kantavat teräsbetoniväliseinät voidaan toteuttaa elementtiraken-
teisina. Seinien paksuudet määrää se, onko seinä kantava vai ei. Kellarin seinän 
ollessa kantava joutuu se vastaanottamaan kuormia kahdesta suuntaa. Kellarin 
seinää rasittaa yläpuolisen kuorman lisäksi maanpaine. Tämän vuoksi kellarin sei-
nän tulee olla vahvempi kuin muiden seinien. Ylempien kerrosten teräsbetonisei-
nän paksuuden määrittää rakenteen toimintatapa. Väliseinän toimiessa kantavana 
rakenteena tulisi seinän paksuus olla yli 180 mm. /8/ 
 
Kuva 7. Deltapalkki. 
YIT Rakennus Oy, As Oy Leipurinkulma, Vaasa. Kuva Juha-Matti Näykki. 
 
Ulkoseinäelementit 
Ulkoseinässä käytetään pääsääntöisesti sandwich-julkisivuelementtejä. Sand-
wichelementissä on lämmöneristys asennettuna paikoilleen. Sandwich elementin 
käyttö on silloin suotavaa, kun kantava runko on, väliseinät-laatat ratkaisu. Tällöin 
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laatta tukeutuu sandwichiin, jonka sisäkuori on kantava. Elementin ulkokuori ei 
ole kantava rakenne. Ulkokuoressa on valmis pinta. Julkisivuelementtejä verratta-
essa muottityöhön, voidaan nostaa esille työturvallisuus. Elementtien asentaminen 
on turvallisempaa ja tällöin myös vältetään suuret telinetyöt, joita joudutaan teke-




Parveke-elementit tilataan lähes aina tehtaalta, oli sitten kyseessä paikallavalu- tai 
elementtirunkoratkaisu. Parveke-elementteihin tehdään tehtaalla aina valmiit kaa-
dot vedenpoistoja varten, joten niiden tekeminen työmaalla on liian hankalaa ja 
hidasta. Kuvassa 8. on ulokeparveke, joka hitsaamalla kiinnitetään holvin verkko-
raudoitukseen. /2/ 
 
Kuva 8. Parveke-elementti. 
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YIT Rakennus Oy, As Oy Leipurinkulma, Vaasa. Kuva Juha-Matti Näykki. 
Hormielementit 
Hormielementit tilataan lähes aina tehtaalta. Hormia pitkin johdetaan usein talo-
tekniikkaa. Hormia voi toimia myös savuhormina. Hormiin voidaan yhdistää 
myös LVIS-järjestelmiin. Hormin pituus on yleensä yhden kerroksen korkeus. 
Hormi asennetaan yleensä ennen holvivalua tai samaan aikaan elementtiasennuk-
sen yhteydessä. Kuvassa 9. on kuvattu hormi, johon on liitetty viemäröinti. /8/ 
 
Kuva 9. Hormielementti. 
YIT Rakennus Oy, As Oy Leipurinkulma, Vaasa. Kuva Juha-Matti Näykki. 
Laatat - Holvirakenne 
Asuinkerrostaloissa voidaan holvirakenne tehdä käyttäen ontelolaattoja. Ontelo-
laattaisen holvirakenteen selkeä ero verrattuna paikallavalurakentamiseen on ra-
kennustavan nopeus. Ontelolaattatekniikka säästää monia työvaiheita holvia ra-
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kennettaessa. Erillinen muottityö ja raudoitus jäävät kokonaan pois, koska esi-
merkiksi raudoitus tehdään elementtitehtaalla. 
Ontelolaatat nostetaan yleisesti päänostokoneella holville, jossa ne tuetaan niitä 
kannatteleville palkeille. Ontelolaattojen asennuksen jälkeen suoritetaan saumava-
lu, jonka jälkeen holvirakenne toimii ja kantaa yhtenäisenä rakenteena. Kuvassa 
10. suoritetaan ontelolaatan asennusta. 
Asuinkerrostaloissa lähes poikkeuksetta käytetään ontelolaattoja vaakarakenteissa. 
Se on yleisin laattatyyppi. Laatoissa on pituussuunnassa onteloita. Ontelot ovat 
sitä varten, että laatasta tulisi kevyempi. Laatta on esijännitetty ja siinä on punok-
set valmiina. Punoksia ei saa koskaan työmaalla katkaista. Laatat on monesti val-
mistettu lujuudeltaan korkeammasta betonista kuin paikalla valaen tehty holvira-
kenne. Laatan leveys on lähes poikkeuksetta 1200mm. Laatan korkeus vaihtelee 
jännevälin mukaan. Mitä pidempi jänneväli, sitä korkeampi laattatyyppi. Kylpy-
huoneissa käytetään hieman erilaisia laattoja. Kylpyhuonelaattoihin voi tehdä kaa-
toja varten syvennyksiä. Toinen vaihtoehto on käyttää kylpyhuoneessa tavallista 





Kuva 10. Ontelolaatta. 
YIT Rakennus Oy, As Oy Leipurinkulma, Vaasa. Kuva Juha-Matti Näykki. 
Porraselementit 
Porraselementit voidaan tilata tehdastilauksena täydellisenä elementtirakenteena 
tai sitten voidaan tilata vain portaat ja tehdä lepotasot paikalla valaen. Portaat voi-
vat olla jäykistävä- ja kantava rakenne. Portaat voivat myös toimia ainoastaan 
kulkutienä rakennuksessa. Portaiden valmistus työmaalla on mahdottomuus, joten 
portaat tilataan aina elementtitehtaasta. Elementtiportaiden ehdoton etu on mitta-
tarkkuus ja valmistus tasalaatuisissa sisätiloissa. /8/ 
2.3.3 Kuljetus 
Elementtirakenteisella rakennustyömaalla on tarkkaan suunniteltava kuljetukset, 
koska ne ovat tärkeä osa tuotantotekniikkaa. Elementtien tilaaminen alkaa siitä, 
että perehdytään suunnitelmiin. Suunnitelmista laaditaan tarkka asennussuunni-




Elementtien kuljetus alkaa lastauksella elementtitehtaalta. Lastauksessa on varot-
tava, ettei elementtejä vaurioiteta. Lastauksen hoitaa pääsääntöisesti tehdas, sa-
moin myös kuljetuksen työmaalle. /9/ 
Ennen kuljetusta on huolehdittava, että aluesuunnitelma on tehty ja siihen on mer-
kitty kuljetuksille mielellään läpikulkutie, purkupaikat, elementeille tarvittava vä-
livarastointipaikka, nostokoneen paikka ja poistumistie kuljetukselle. Kuljetus-
väylien kantavuus tulee aina pyrkiä huomioimaan, koska esimerkiksi keväällä 
huonokuntoiset tiet voivat aiheuttaa ongelmia. On myös pyrittävä suojaamaan 
nostopaikka ulkopuolisilta vierailijoilta. Kuljetuksissa tulee aina huomioida se, 
että elementtejä voi saapua useammasta tehtaasta, joten aikataulut tulee mitoittaa 
niin, että kuljettavat ajoneuvot ovat työmaalla joko eri aikaan, tai sitten on varau-
duttava lisänostotarpeen hankkimiseen ja myös työntekijäryhmien uudelleenmi-
toittamiseen. /9/ 
Kuljetuksen saapuessa työmaalle on elementit heti tarkastettava ja tehtävä tarvit-
taessa reklamaatiot, jos niihin on aihetta. Elementit pyritään aina nostamaan suo-
raan ajoneuvosta paikalleen, ilman välivarastointeja. Nostoissa on pyrittävä erityi-
seen tarkkuuteen, että elementit eivät vaurioidu. Elementtien nostoissa on käytet-
tävä niihin tarkoitettuja välineitä. /9/ 
2.3.4 Asennus 
Elementtien asennukseen liittyy aina asennussuunnitelma. Se on elementtiraken-
teiden työmaan tärkeimpiä suunnitelmia. Sitä voidaan verrata paikallavaluraken-
tamisessa käytettävään muottikiertosuunnitelmaan. Asennussuunnitelma luo run-
gon elementtitoimituksille ja sen mukaan työt tilauksineen etenee. Asennussuun-
nitelma on tehtäväsuunnitelman kaltainen esitys, mistä selviää logistinen aikatau-
lu, runkoaikataulu, laatuvaatimukset eri elementeille, työryhmät ja työturvallisuut-
ta koskevat asiat. /9/ 
Asennussuunnitelmassa olisi hyvä esittää työmaan kohdetiedot. Kohdetiedoista 
selviää millaisia elementtejä työmaalle on tulossa ja mihin aikaan. Suunnitelmassa 
on hyvä myös esittää päänostokoneen sijainti ja se, turvaudutaanko lisänostotar-
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peen hankkimiseen. Myös välivarastoinnin paikka on hyvä selvittää. Usein pyri-
tään siihen, että välivarastointeja ei käytetä, mutta todellisuudessa niitä joudutaan 
käyttämään. Välivarastointeja ajatellessa pitää suunnitella se, mihin järjestykseen 
elementit laitetaan. Ne täytyisi olla saatavissa siinä järjestyksessä, missä ne asen-
netaankin. /9/ 
Asennuksista laaditaan tarkka suunnitelma, miten monta elementtiä pyritään asen-
tamaan yhdessä päivässä. On hyvä laatia niin sanottu elementtikiertosuunnitelma. 
Elementtikiertoa voi talviaikaan hidastaa betonin normaalia hitaampi kovettumi-
nen. /9/ 
Asennussuunnitelmasta pitää myös selvitä työryhmien koot asennuksen aikana. 
Työryhmiä huomioitaessa pitää muistaa huomioida vastaanotto, mittaus, asennus, 
hitsaus, saumaus ja nosto- ja siirtokoneiden työryhmät. /9/ 
Asennusaikaiset tuennat, tukien purkuajankohdat, hitsauspintojen puhtaus ja kui-
vuus, ulkoseinissä lämmöneristeiden jatkuvuus, pulttiliitokset, saumaukset yhtey-
dessä asennettavat raudoitteet ja itse saumavalut on huomioitava kantaa ottaen 
asennussuunnitelman yhteydessä. /9/ 
Rakennustyömaalla on yleisesti yksi tai kaksi mittamiestä. Mittamiehet mittaavat 
ja osoittavat paikat asennettaville elementeille. Mittausta suorittaessa on oltava 
erityisen huolellinen, koska mittavirheet kertautuvat seuraavien elementtien yh-
teydessä. Virheiden kertautumisen vuoksi elementtejä joudutaan työstämään työ-
maalla, mikä ei ole itse tarkoitus. Tästä johtuen lisäkustannusten syntyminen on 
mahdollista. /9/ 
2.4 Tuotantotekniikoiden vaikutukset aikatauluun 
Runkorakenteen aikataulua ajateltaessa on löydettävissä selkeitä eroja paikallava-
lurakentamisen ja elementtirakentamisen välillä. Suurimmat erot näkyvät aikatau-




Elementtirakenteen nopeuden selittää se, että työvaiheita ja työntekijätunteja on 
siirretty työmaalta elementtitehtaaseen. Työvaiheita limitetään, esimerkiksi maan-
rakennusvaiheessa elementtitehtaassa tuotetaan runkorakenteita. Tällöin rungon 
pystytyksen alkaessa on jo käytetty suuri määrä työntekijätunteja elementtiteh-
taassa, jotka pystytysvaiheessa vaikuttavat nopeuttavasti tuotannon etenemiseen. 
/2/ 
Paikallavalurakentamisen idea on siinä, että yritetään vähentää kustannuksia, joita 
elementtitehtaista syntyy tekemällä mahdollisimman paljon työtä omilla raken-
nusammattihenkilöillä. Paikallavalurakentaminen on täten hitaampaa, mutta jos-
sain kohteissa edullisempaa. Edullisuuden voi selittää sillä, että esimerkiksi nou-
susuhdanteessa elementtien hinta kuljetuksineen voi olla hyvin korkea. /2/ 
Rungon tuotantotekniikaksi valitaan yleisesti kustannuksiltaan edullisin toteutus-
tapa. Toisinaan toteutustyypin valitaan vaikuttaa työmaan henkilökunnan ammat-
titaito. Tietyn rakentamistekniikan omaavan työkunnan vie hetken omaksua uusi 
työtapa. Toisaalta tuotantotekniikkaan valintaan voi vaikuttaa toteutettavien run-
kojen määrä. Tehdessä kahta asuinkerrostaloa rungon pystytys voi olla edullista 
tehdä elementtirakenteisena. Lyhyt rakennusaika pienentää työvoiman tarvetta ja 
siitä syntyy kustannussäästöjä.  Myös nosto- ja siirtokoneiden käyttöaika lyhenee 
huomattavasti, jos verrataan kahden rungon rakentamista paikalla valaen. /2/ 
Suurmuotti- ja seinäelementtityötä on vertailtu seuraavassa laskentaesimerkis-
sä: 
Menekit on haettu lähteestä Aikataulukirja 2015. Aikataulutuksen keston määri-
tysohjeet löytyvät opinnäytetyön kohdasta 4.4.5 Menekkien ja keston määritys. 
Raudoituksen kilomäärä  suurmuottityölle on laskettu seuraavalla tavalla: 





 / 11,75 m
2
 = 43 kpl x 63,16 kg (yhden verkon paino) = 2690 kg 




Betonin määrä suurmuottityölle on laskettu seuraavalla tavalla: 
500 m
2
 / 2,7 m (tavallinen muottikorkeus) = 186 jm 








Työlaji Määrä Yksikkö Työmenekki T3 Yksikkö Yhteensä tth
Aloittavat työt
Mittaus 63 kpl 0,12 tth/kpl 63 x 0,12 = 7,56
Välivarastointi 63 kpl 0,2 tth/kpl 12,6
Elementtien asennus
Väliseinäelementti 31 kpl 1,45 tth/kpl 44,95
Ulkoseinäelementti 33 kpl 1,3 tth/kpl 42,9
Tukkolaudoitus, saumavalu 63 kpl 0,5 tth/kpl 31,5
ja laudoituksen purku
Yhteensä 139,51
Ratu kortti antaa työrymän kooksi 2 RAM+ 1…2 RM, joten työn keston pituus on :






Työlaji Määrä Yksikkö Työmenekki T3 Yksikkö Yhteensä tth
Aloittavat työt
Siirrot 500 m2 0,06 tth/m2 500 x 0,06 = 30
Mittaus 500 m2 0,02 tth/m2 10
Muotin pystytys
Pystytys ja irroitus 500 m2 0,06 tth/m2 30
Lopettavat työt
Puhdistus ja öjyäminen 500 m2 0,01 tth/m2 5
Yhteensä 75
Ratu kortti antaa työrymän kooksi 2 RAM+ 1 RM, joten työn keston pituus on :
75 tth / (3 x 8 tth/tv) = 3,2 työvuoroa
Raudoitus
Työlaji Määrä Yksikkö Työmenekki T3 Yksikkö Yhteensä tth
Aloittavat työt
Siirrot nosturilla 500 m2 0,01 tth/m2 500 x 0,01 = 5
Raudoitus
Raudoitus verkkolla, 3,1 1000kg 12 tth/1000kg 37,2
k150, 8mm (sis.hukka 15%)
Suoritemääräkerroin 1,1 40,92
Yhteensä 45,92
Ratu kortti antaa työryhmän kooksi 2 RAM + 1 RM, joten työn keston pituus on :
45,92 tth / (3 x 8 tth/tv) = 1,91 työvuoroa
Betonointi
Työlaji Määrä Yksikkö Työmenekki T3 Yksikkö Yhteensä tth
Aloittavat työt
Betonointi pumilla 91 m3 0,26 tth/m2 91 x 0,26 = 23,66
Yhteensä 23,66
Ratu kortti antaa työrymän kooksi 2 RAM+ 1 RM, joten työn keston pituus on :
23,66 tth / (3 x 8 tth/tv) = 0,98 työvuoroa
Suurmuottityön, raudoituksen ja betoinoinnin kestot yhteensä:
3,2 tv + 1,91 tv + 0,98 tv = 6,09 tv
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Edellisessä laskentaesimerkissä on laskennallisesti kuvattu 500 m
2
:n kaksi erilais-






















Jana-aikataulu on yleisin ja perinteisin aikataulumuoto, jota käytetään rakennus-
hankkeissa. Kuviossa 3. on kuvattu jana-aikataulun tyypillinen esitysmuoto. Jana-
aikataulu on ollut pisimpään käytössä kaikista käytetyistä aikataulumuodoista. Ja-
na-aikataulun yleisin käyttökohde on yleisaikataulun laadintaa koskeva aikatau-
lumuoto. Jana-aikataulussa pystyakselilla on kuvattu eri aikataulutehtävät ja vaa-
ka-akselilla on aika. Aikataulussa tuodaan esille yleisesti myös määrä, yksikkö, 
työn kesto ja aloitus- ja lopetuspäivämäärät. Jana-aikataulussa voidaan kuvata 
myös tehtävien välisten resurssien siirtymistä tehtävästä toiseen. Kuvaus tehdään 
monesti nuolta käyttäen. Jana-aikataulussa voidaan myös esittää erilaisia välita-
voitteita, esimerkiksi ”projektin loppu”. Jana-aikataulussa on helppo tuoda esille 
kahden asuinkerrostalon aikataulutus helppolukuisuutensa vuoksi. /3/ 
 
Kuvio 3. Jana-aikataulu. /4/ 
3.2 Paikka-aikakaavio 
Paikka-aikakaavio on vinovoilla kuvattu aikataulumuoto. Paikka-aikakavio on 
tarkempi aikataulumuoto kuin jana-aikataulu. Paikka-aikakaaviosta näkee pysty-
akselilta rakennuksen fyysisiä osakohteita, mitä taas ei näe jana-aikataulusta. 
Vaaka-akselilla paikka-aikakaaviossa kulkee aika niin kuin jana-aikataulussakin. 
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Kaaviossa esitetään yleisesti vaaka-akselilla kerrokset tai osakohteet. Kuviossa 4. 
on esitetty paikka-aikakaavio ja siinä esitettävät asiat. 
Tehtävää esittävän viivan vinoudesta voidaan päätellä tehtävä keston pituus. Mitä 
vinommassa viiva on, sitä kauemmin tehtävä kestää. Paikka-aikakaaviosta on 
myös helppo todeta tehtävien tuotantonopeus ja aloitusajankohdat. Paikka-
aikakaaviota käytetäänkin paljon työn etenemisen valvontaan. /3/ 
 
Kuvio 4. Paikka-aikakaavio. /4/ 
 
3.3 Tuotantoaikakaavio 
Tuotantoaikakaaviota käytetään tehtävien seurannassa. Vaaka-akselilla on esitetty 
valmiusaste. Pystyakselilla esitetään kunkin tehtävän valmiusaste tai suoritemäärä. 
Tuotantoaikakaaviossa kuvataan normaalisti suunniteltu etenemisnopeus ja toteu-
tunut etenemisnopeus. Kaaviosta voidaan nähdä, miten paljon työtä on tekemättä 
ja onko työ jäljessä suunniteltuun etenemisnopeuteen. Kuviossa 5. on esitetty kak-
si tuotantoaikakaaviota. Toisessa tuotantoaikakaaviossa on pystyakselilla esitetty 





Kuvio 5. Tuotantoaikakaavio. /4/ 
3.4 Aikataulusuunnittelu rakennushankkeessa 
3.4.1 Rakennusaika käsitteet 
Rakentamisen aikatauluttamisessa ja tehtävien keston laskennassa käytetään kahta 
työmenekki käsitettä. Toinen käsitteistä on tehollinen aika T3 ja toinen kokonais-
aika T4. /5/ 
T3-aika ei sisällä yli tunnin kestäviä häiriötä. Tehollista aikaa käytetään tavallises-
ti viikkoaikataulujen ja rakentamisvaiheaikataulujen teossa. /5/ 
T4-aika on TL3 x T3. TL3 on lisäaikakerroin, joka vaihtelee välillä 1,10…1,3. 
T4-aika sisältää häiriövarauksen. Menekkiä käytetään yleensä yleisaikataulujen ja 
kustannusten laadinnassa. /5/ 
Perustusvaiheeseen, runkovaiheeseen ja sisävalmistusvaiheeseen lasketaan lisäksi 
oma suurhäiriövaraus, joka lisätään kunkin vaiheen keston perään. Suurhäiriöiden 
määrät ovat: 
 Perustusvaihe 3 % 
 Runkovaihe 5 % 
 Sisävalmistusvaihe 2 %  /3/ 
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3.4.2 Kireyden tarkistaminen 
Urakka-aika on määritelty urakkasopimuksessa. Urakka-ajassa on monesti muut-
tujia, kuten ennalta arvaamattomia häiriöitä. Tämän vuoksi hankkeeseen ryhtyvän 
tulisi tarkastaa rakentamisaikataulun kireys ennen sopimusten tekoa. /3/ 
Rakennusyritykset käyttävät omasta tuotannostaan erillistä tuotanto-ohjelmaa. 
Tuotanto-ohjelma yritetään sovittaa yhteensopivaksi rahoitusmarkkinoiden kans-
sa. Tuotanto-ohjelmaa käytetään työnsuunnittelun lähtötietona. Ohjelmasta saa-
daan hankkeelle aloitus- ja lopetusajankohdat sekä niiden kestot. Myös resurssit ja 
niiden saatavuus saadaan tuotanto-ohjelmasta. /3/ 
Rakentamisaikataulun kireyttä pystytään tarkastelemaan vertailemalla aikataulu-
jen kestoja. Normaalikesto tarkoittaa rakennusaikaa, josta on vähennetty lomat ja 
häiriöt. Tätä normaalikestoa verrattaessa tuotanto-ohjelmasta saatuun hankkeen 
aikatauluun voidaan päätellä aikataulun kireystaso. /3/ 
Normaalikesto lasketaan seuraavilla kaavoilla. 
Kaava, jos hankkeessa on yli 10 000 työntekijätuntia: 
TN = 4,6 x ln (hankkeen kokonaistyöpanos tth) – 36,6 
TN = 4,6 x ln (50 000) – 36,6 = 13,2 kk 
Kaava, jos hankkeessa on alle 10 000 työntekijätuntia: 




TN = 2 + 
3,8+8000
10000
 = 2,8 kk 
Tällöin rakennusvaiheiden kestoiksi arvioidaan joko 14 kuukautta tai 3 kuukautta. 
Hankkeiden kestoja ei pyöristetä koskaan alaspäin. Normaalikeston ollessa esi-
merkiksi tuotanto-ohjelman aikataulua yli 20 %:a kireämpi, katsotaan aikataulun 
olevan kireä. /3/ 
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3.4.3 Osakohteisiin jako 
Lohkot voi olla asuinkerrostalo tai jokin fyysinen osa, kuten kuviossa 7. on kuvat-
tu. Lohkon hyväksi kooksi on määritetty 3000 – 5000 bruttoneliötä. Lohkossa teh-
tävät työt tehdään aina kerralla valmiiksi pyrkien yhteen kokonaisuuteen. /5/ 
Lohkoille pitää päättää aina jokin raja. Rajana voi toimia piirustuksista selviävät 
liikuntasaumat (LS), työsaumat (TS) tai moduulilinjat. Lohko toimii esimerkiksi 
asuinkerrostalossa pystysuuntaisesti kellarikerroksesta ylimpään kattorakentee-
seen. Näin ollen esimerkkinä kattorakenne suunnitellaan omana työkohteenaan. 
/5/ 
Lohkojaon etuna on suunniteltavuus. Runkovaiheessa töiden valmistuttua työkoh-
teessa A2 voidaan sisävalmistustyöt aloittaa samassa kohteessa huomattavasti ai-
kaisemmin verrattuna siihen, jos runko tehtäisiin loppuun saakka koko kohteessa 
ja sitten vasta siirryttäisiin sisävalmistustöihin. /5/ 
Lohkojaon vaikutus käy ilmi kuviosta 6. Lohkojaossa pyritään Hossin säännön 
käyttämiseen: 
”Työt aloitetaan siitä lohkosta missä perustus- ja runkovaiheen kesto on lyhin ja 
viimeiseksi valitaan taas puolestaan lohko, jossa sisävalmistusvaiheen kesto on 




Kuvio 6. Lohkojaon vaikutus työn kestoon. /4/ 
 
 




3.4.4 Tehtäväkokonaisuuksien muodostaminen 
Rakennushankkeen aikataulun läpivieminen vaatii hyvin suunnitellun aikataulun. 
Aikataulutuksen kokoamiseksi tulee määrittää luettelo tehtäväkokonaisuuksista. 
Tehtäväluetteloon sijoitettavat työt poimitaan tuotantoluettelosta. Tehtäväluette-
loon kootaan työlajit yhden nimikkeen ja tehtävänumeron alle. /3/ 
Aikataululla pyritään varmistamaan rakennushankkeen oikea-aikainen valmistu-
minen. Rakennushankeen oikea-aikainen valmistuminen vaatii eripituisten tehtä-
väkokonaisuuksien yhteensovittamista, jotta hanke voi pysyä tavoitearvioon laadi-
tussa kustannustavoitteessa koskien työkustannuksia. /3/ 
Tehtäväluettelossa esitetään kaikki rakennushankkeen tehtäväkokonaisuudet. Lu-
ettelossa 1. on esimerkkikuvaus tehtäväluettelosta. /3/ 
Rakennushankkeet sisältävät paljon samankaltaisia tehtäväkokonaisuuksia. 
Asuinkerrostalosta voidaan esimerkkinä poimia anturat, runko ja vesikaton tehtä-
väkokonaisuus. Runko jaetaan myöhemmin vielä erillisiin alatehtäviin. Rungon 
holvin purku ja pystytys, raudoitustyö ja betonointi. Rungon holvin muottityö-
ryhmä tarvitsee monesti 3 rakennusammattimiestä, koska holvin tekeminen on 
hitaampaa, kuin raudoituksen tekeminen. Raudoitustyössä ei monesti tarvitse kuin 
2 rakennusammattimiestä. Kokonaisuudet muodostetaan niin, että työryhmien töi-
den kesto on aina yhtä pitkä. Ellei näin olisi, joutuisi jokin työryhmä aina odotte-
lemaan, ennen kuin pääsisi omaa suoritustaan tekemään. Tämä taas johtaa siihen, 
että tietylle työryhmälle tuleva odotusaika johtaa tehottomuuteen ja aiheuttaa yli-
määräisiä työkustannuksia. /3/ 
Ratu-kortit antavat ohjeita, millaisia työryhmiä työlajeissa voi käyttää. Myös yri-
tyksen omat tiedostot voivat auttaa kokoamaan erilaisia työryhmiä.   /3/ 
Työryhmien virheellinen mitoittaminen johtuu usein siitä, että työnjohto ei ole 
tarpeeksi huolellisesti laskenut kohteen määriä. Määrien laskemisen perusteella 
muodostetaan tehtävien keston arviointi. On myös mahdollista, että kohde on eri-
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tyistä tarkkuutta vaativa ja näin ollen jokin työryhmä ei suoriudu tehtävästä olete-
tussa ajassa. Tällöin on resurssien määrää muutettava hitaammassa työryhmässä, 
jotta he etenisivät tehtävässään nopeammin. /3/ 
Kaikkien tehtäväkokonaisuuksien ei tarvitse olla kestoltaan samanpituisia vaan 
ainoastaan niiden, jotka tahdistavat toisiaan. /3/ 
 
Luettelo 1. Tehtäväluettelo /4/ 
Monilla tehtävillä on myös riippuvuuksia. Aiemmin esitetty rungon holvin muotti-
työn ja raudoitustyö ovat toisistaan riippuvaisia. Tämä tarkoittaa sitä, että raudoi-
tuksen voi aloittaa, kun holvin muotteja on alettu asentamaan. Näillä tehtävillä on 




 Alku-loppuriippuvuus /3/ 
3.4.5 Menekkien ja keston määritys 
Tehtäväluettelosta selviää työlaji, työlajin yksikkö, määrä ja menekki. Näiden 
avulla pystytään ratkaisemaan kunkin työlajin kesto. Menekit selviävät joko Ratu-
korteista tai yritysten omista tiedostoista. Menekki on tth / yksikkö, yleisesti joko 
tth / m
2
 tai tth / jm. Tavoitearvio lasketaan aina kokonaisaikaa T4 käyttäen. Me-
nekki puolestaan on esitetty Ratu-tiedostoissa T3 aikana. Tämän vuoksi menekki 
muutetaan T4-muotoon kertomalla T3-lisäaikakertoimella, joka vaihtelee välillä 
1,1 … 1,3 riippuen minkälaisesta työlajista on kysymys. On myös mahdollista 
katsoa työlajien valmiiksi laskettu Talo 90 -mukainen T4-menekki, jotka on esi-
tetty Aikataulukirjassa. /3/ 
48 
 
Työmenekkien avulla pystytään tarkastelemaan työsaavutusta eli tuotantonopeut-
ta. Erilaiset laskentatavat on kuvattu kuviossa 8. /3/ 
 
 




Edellinen laskelma on esimerkki siitä, miten levytyön kesto pystytään määrittä-
mään määrien, työmenekkien ja työryhmien mukaan. 
Levytyön laskentaesimerkki
Levyrakentaminen, levytys. Ratu 0420
Hallirakennuksessa on levytettävää ulkoseinää 380m2.
Käytettävä materiaali on tuulensuojakipsilevy.
Ikkunoita ja aukkoja seinässä on 12 kpl.
Työ suoritetaan kesäaikaan.
Työlaji Määrä Yksikkö Työmenekki T3 Yksikkö Yhteensä tth
Aloittavat työt
Tavaran vastaanotto 380 m2 0,01 tth/m2 380 x 0,01 = 3,8
Siirrot, traktori alle 50m 20 siirtoa 0,25 tth/siirto 5
Ulkopuolinen levytys
Kipsilevytys 380 m2 0,07 tth/m2 26,6
Lopettavat työt
Siivous ja suojaus 380 m2 0,01 tth/m2 3,8
Yhteensä 37,4
Levytettävää seinää on 380m2. On vielä laskettava aukkojen vakutus. Aukkoja ollessa
22 kappaletta niin suoritemäärakerroin on 1,15 (paljon).
37,4 tth x 1,15 = 43,01 tth
Levytettävälle seinämäärälle on oma suoritemääräkerroin. Levytettävää seinää on 200 m2, 
joten kerroin on 1,05.
43,01 tth x 1,05 = 45,16 tth
Levytys suoritetaan kesäaikana, joten talvityön suoritemääräkerrointa on tarpeetonta 
käyttää.
Ratu kortti antaa työrymän kooksi 2 RAM, joten työn keston pituus on :
45,16 tth / (2 x 8 tth/tv) = 2,83 työvuoroa
Aikatauluun tulee merkitä tehtävälle kestoksi 3 työvuoroa.
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3.4.6 Tahdistus ja rytmitys 
Tahditus 
Tehtävien tahdituksella pyritään siihen, että ratkaistaan miten tehtävien kestot 
saadaan yhtä pitkiksi. Yleisimmät keinot eripituisten tehtävien saattamiseksi kes-
toltaan saman pituisiksi on: 
 Tehtävän työnsisällön muuttaminen 
 Työryhmän kokoa pyritään muuttamaan 
 Työryhmien lukumäärän muuttaminen /3/ 
Tahdituksella pyritään aina säästämään rakennusaikaa. Yleisin tapa nopeuttaa ra-
kentamista on muuttaa työryhmän kokoa. Mahdollista on myös lisätä työryhmä 
tiettyyn työvaiheeseen. Työnryhmän koon muuttaminen vaikuttaa suoraan työ-
menekkiin, joka taas puolestaan lyhentää työn kestoa. /3/ 
Tavallisesti tehtävien aloitusvälin tulisi olla 10 – 15 työvuoroa. /3/  
Tahdistettavien tehtävien keston voi laskea seuraavalla kaavalla: 
Tt = T – (n-1) x ta, missä 
Tt = Tahdistava kesto 
T= Tehollinen rakennusaika 
ta = Tehtäville valittu alitusväli 
n = Tahdistettavien tehtävien lukumäärä 
Seuraavassa on esitetty tahdistavan keston laskentaesimerkki. Oletetaan tehollisen 
T3-rakennusajan olevan 300 vuorokautta. Tehtäville on valittu aloitusväliksi 15 ja 
10 työvuoroa ja tahdistettavien tehtävien lukumäärä on 14 kappaletta. /3/ 
Tt = 300 – (14-1) x 15 = 105 työvuoroa. 




Valittu aloitusväli tarkistetaan kaavalla: 
Ta = 2Tt / m, missä 
Ta = Aloitusväli 
Tt = Tahdistava kesto 
m = työkohteiden määrä (lohko x kerros) 
Kuviossa 9. on kuvattu, kuinka tahdistus lyhentää tehtävän kestoa. 
 





Rytmitystä käytetään pääsääntöisesti silloin, kun tehtävien kestot poikkeavat 
huomattavasti toisistaan. Tavoitteena on saada eri työt etenemään keskeytyksettä. 
Asuinkerrostalossa ei normaalisti esiinny ongelmia, mutta niitä voi ilmetä esimer-
kiksi sisävalmistusvaiheessa. Niihin voidaan puuttua: 
 Aloitusajankohtaa siirtämällä 
 Muuttamalla työryhmien kokoja 
 Varautumalla varamestoihin 
Rytmityksen vaikutus tehtävien kestoon on kuvattu kuviossa 10. 
 
Kuvio 10. Rytmitys. /4/ 
 




Aikataulu tulee tarkistaa toteuttamiskelpoisuuden vuoksi. Yleisaikataulu laaditaan 
useimmiten jana-aikataulu muotoon. Jana-aikataulun pystyy aina muuttamaan vi-
noviiva aikatauluksi. Yleisimmästä vinoviiva-aikataulusta paikka-aikakaaviosta 
näkee hyvin miten tehtävät etenevät. Paikka-aika kaavio kuvaa erinomaisesti sen, 
jos tehtävissä päällekkäisyyksiä. Tämän vuoksi juuri paikka-aika kaavio onkin 
vakiinnuttanut paikkansa hankkeiden tarkistamisen ensisijaisena vaihtoehtona. /4/ 
Paikka-aika kaaviosta tulisi tarkistaa: 
 Lohkojaon suositustapa (3000 – 5000 brm2) 
 Työkohteet mietitty Hossin säännön mukaan 
 Tehtävät ovat järkevästi mietitty 
 Varamestoihin on pyritty varautumaan 
 Talotekniset työt kulkevat yhdessä muiden töiden rinnalla 
 Suurtehtävät on mietitty järkevästi 
 Päällekkäisyydet on karsittu pois /4/ 
Valvonta 
Aikataulusuunnittelu on tuotannonohjausta. Tuotannonohjaus tilannetietoisuutta ja 
sitä, että ollaan ajan tasalla hankkeen kulusta. Hankkeen alussa työmaa saa käytet-
täväkseen suunnitelmia, joiden mukaan on rakennettava. Työnjohdon tulee suun-
nitella aikataulu niin, että tuotannossa ei ilmene häiriöitä. Monesti se voi olla 
haasteellista, mutta on pyrittävä siihen, että varaudutaan ongelmiin ajoissa. Näin 
ollen pystytään väistämään häiriötilanteet. Häiriöiden sattuessa on pyrittävä selvit-
tämään seuraukset mahdollisimman nopeasti. /4/ 
Aikataulusuunnittelun valvontaan on kehitetty erilaisia tapoja. Yleisaikatauluun 
on hyvä valvonnan vuoksi merkitä katkoviivalla, missä kukin tehtävä etenee. Tä-
mä sama katkoviiva siirretään paikka-aikakaavion. /4/ 
Yleisaikataulu muutetaan paikka-aika kaavioksi ja huolehditaan työtehtävien pääl-
lekkäisyyksien poistamisesta. Paikka-aika kaavioon on hyvä merkitä tehtävien 
eteneminen suhteessa aiottuun etenemiseen. /4/ 
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Vinjetti on toinen hyvä tapa seurata tuotantoa. Vinjetti on toiminnaltaan hyvin yk-
sinkertainen. Vinjettiin merkitään rasti ruutuun, kun tehtävän osa on suoritettu. 
Puolikas rasti on merkki siitä, että tehtävän osan valmiusaste on karkeasti 50 %:a. 
/4/ 
 
Kuvio 11. Valvontatyökalut. /4/ 
Kuviossa 11. on kuvattu valvontavälineet: yleisaikataulu, paikka-aikakaavio ja 
vinjetti. /4/ 
Tehtävien etenemisnopeuden ollessa liian hidas on suoritettava korjaavia toimen-
piteitä, jotta päästäisiin suunniteltuun tuotantonopeuteen: 
 Työryhmien koon muuttaminen 
 Muutetaan tehtävän sisältöä 
 Muutetaan tai lisätään välineistöä, esim. nostokoneita 
 Muokataan työmenetelmää 






Yleisaikataulu luodaan T4-muodossa kokonaisaikaa käyttäen, jolloin mukana on 
yli tunnin mittaiset häiriöt. Tällöin pystytään luomaan itselle aikataulu, joka voi 
hieman joustaa. Yleisaikataulun tarkoituksena on ilmaista hankkeen kulku isossa 
mittakaavassa. Aikataulun voi laatia monella tapaa. Osa käyttää sen laatimiseen 
muutamia tunteja, osa toteuttaa sen huomattavasti tarkemmin. Olisi kuitenkin hy-
vä perehtyä hankkeeseen heti alussa tarkasti ja laatia yleisaikataulu sen mukaan, 
koska yleisaikataululla mitoitetaan resurssitarpeet hankkeen ajalle. Resurssitar-
peella tarkoitetaan kalustoa, hankintoja ja työvoimaa. /5/ 
Yleisaikataulu toimii hankkeen aikana tiedonkulun välineenä. Aikataulua päivite-
tään hankkeen aikana. Tarkasti suunniteltu hanke ja sen aikataulu vähentävät eri-
laisia muutostarpeita, kuten toimitusten siirtoaikojen muokkauksia. Yleisaikatau-
lua käytetään paljon urakoitsijapalavereissa, kun mietitään tulevia toteutusajan-
kohtia eri toimijoiden ja suunnittelijoiden kanssa. /5/ 
Yleisaikataulun tärkeimpiä lähtötietoja ovat: 
 Kustannus- ja määrälaskelmat 
 Piirustukset ja työselostukset 
 Sopimukset (erityishuomiota vaativat ne, joissa on sovittu aloitus- ja lope-
tuspäivämäärät) 
 Rakennuspaikka ja tulevat olosuhteet (kesä – talvi) 
 Resurssit 
 Rajoitteet resursseissa 
 Lomat /5/ 
Laadinnassa lähtökohtaisesti pyritään ensimmäisenä määrittämään rakennustekni-
set työt. Tämän jälkeen määritetään talotekniset työt yhteensopivaksi muiden töi-
den kanssa. Yleisaikataulu esitetään pääsääntöisesti aina jana-aikataulu muodossa. 
Aikatauluun otetaan mukaan noin 20 – 30 tärkeäksi katsottua tehtävää. Yleisaika-
taulun laatii yleensä vastaava työnjohtaja. Laadinnassa on toki myös mukana työ-
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päällikkö ja muut työmaan toimihenkilöt. Yleisaikataulussa vaatimuksena pide-
tään 3 – 4 vuorokautta, kun määritellään aikataulun tarkkuutta. Yleisaikataulu on 
lähtökohtana, kun määritellään tarkempia aikataulumuotoja, kuten rakentamisvai-
heaikatauluja tai viikkokohtaisia aikatauluja. /5/ 
3.5.2 Rakentamisvaiheaikataulu 
Rakentamisvaiheaikataulu on tarkempi kuin yleisaikataulu. Yleisaikataulussa ku-
vataan koko hankkeen kesto, mutta rakentamisvaiheaikataulussa ainoastaan pie-
nempi osa kokonaiskestosta, yleensä noin kahdesta kuuteen kuukauteen. Tyypilli-
siä rakentamisvaiheaikataulun kohteita voisi tällöin olla esimerkiksi maanraken-
nus- tai runkovaiheen työt. Rakentamisvaiheaikataulu on väline, jolla työmaata 
ohjataan. /5/ 
Rakentamisvaiheaikataulu toteutetaan käyttäen tehollisen työajan menekkejä T3, 
toisin kuin yleisaikataulussa. Rakentamisvaiheaikataulussa tulee erityistä huomi-
oita kiinnittää sivu- ja aliurakoihin. Ne tulee huomioida, koska ne monesti tahdis-
tettava rakennusteknisiin työvaiheisiin. Toisinaan ne aiheuttavat myös riippu-
vuuksia rakennusteknisten töiden kanssa. /5/ 
Tärkeimmät rakentamisvaiheaikataulun lähtötiedot: 
 Määrälaskelmat, joita on tarkennettu. 
 Piirustukset ja työselostukset, joita on mahdollisesti tarkennettu. 
 Sopimukset (erityishuomiota vaativat ne, joissa on sovittu aloitus- ja lope-
tuspäivämäärät) 
 Näkyvissä olevat ja tulevat olosuhteet. (kylmyys-kuumuus) 
 Käytettävissä oleva työvoima. 
 T3-menekkitiedostot 
 Käytettävissä oleva nosto- ja siirtokalusto. /5/ 
Rakentamisvaiheaikataulun yleinen tapa esittää on joko jana-aikataulu tai paikka-
aikakaavio. Laadinnasta vastaa työmaan työnjohto. Rakentamisvaiheaikataulussa 




3.6 Aluesuunnitelman vaiheet 
Aikataulusuunnittelun yhtenä tärkeänä osa-alueena voidaan pitää aluesuunnittelua. 
Aluesuunnittelu luo osaltaan puitteet aikataulusuunnittelulle. Oikein suunniteltu 
työmaa-alue luo edellytykset jatkuvalle tuotannolle. Aluesuunnitelman tekemises-
tä vastaa päätoteuttaja. Aluesuunnitelma tehdään normaalisti maanrakennus-, pe-
rustus-, runko-, ja sisätyövaiheista. Toteutustapa on kirjallinen tai monesti piirtä-
mällä laadittu tuotos. /6/ 
Aluesuunnitelman työstäminen alkaa urakkatarjousvaiheessa. Tällöin päätetään 
miten hanke toteutetaan. Elementtiratkaisu tai paikallavalurakentaminen vaikuttaa 
aluesuunnitelman laadintaan oleellisesti, kuin myös oman työn määrä verrattuna 
aliurakointiin. Elementtiratkaisuun päädyttäessä on huomioitava elementtien säi-
lytyspaikka, kun taas aliurakoihin voi sisältyä omat työvälineet, kuten nostokoneet 
ja näin ollen niille on näytettävä suunnitelmasta sijoituspaikka. Urakkatarjousvai-
heessa on myös hyvä selvittää tarvitaanko lisätilaa, jota voi esimerkiksi vuokrata 
kaupungilta tarvittaessa.  Urakkatarjousvaiheessa selvitetään myös rakennusalu-
eelle johtavat liittymät ja niiden sijainti, nosto- ja siirtokaluston määrä, koko ja 
paikka, työmaatilojen sijoituspaikka ja määrä, varastoalueet ja niiden koko, eri-
laisten liittymien (tele, sähkö, vesi, viemäri) tuonti kohteeseen, tarkastetaan aluetta 
koskevat viranomaismääräykset ja työturvallisuutta koskevat seikat kuten työ-
maan suojaus esimerkiksi aitaamalla. /6/ 
Rakentamisen yleissuunnitteluvaiheessa aluesuunnitelma mietitään koko hank-
keen ajalle. Tällöin laaditaan yleissuunnitelma, jota ainoastaan tarkennetaan 
hankkeen edetessä. Yleissuunnitelmassa esitetään urakkatarjousvaihetta tarkem-
min liikennöinti ja logistiikka, muottien tai elementtien säilytyspaikka, sähköpää-
keskuksen sijoituspaikka, materiaalien varastointipiste, puu-, metalli-, ja sekajät-
teiden sijoituspaikat, erilaiset suojattavat kohteet (puut), nosto- ja siirtokaluston 
sijoituspaikka, mahdollisesti tarvittavan nosturiradan paikka, erilaiset tuennat sor-
tumisten estämiseksi, katokset kevyelle liikenteelle, valaistus ja ensiapupisteet ja 
työmaan henkilöstön kulkuneuvojen sijoituspaikat. /6/ 
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Maanrakennus- ja perustusvaiheessa otetaan kantaa siihen, mihin paikkaan alue-
suunnitelmassa päivätään erilaiset rakentamisessa käytettävät tuotteet. Näitä ovat 
esimerkiksi betonipaalut ja perustamisessa käytettävät puu- ja muottitavara. Alu-
eeseen voidaan myös merkitä alue, jossa maanrakennustöitä suoritetaan ja mihin 
esimerkiksi jätemaa nostetaan ja kuljetaan pois. /6/ 
Runkotyövaiheessa aluesuunnitelmaa täydennetään merkitsemällä raudoituksen, 
eristeiden, ovien- ja ikkunoiden, ja LVIS-töille merkitys varastointipaikat. Myös 
erilaisten nostimien, kuten mastolavojen paikat tulisi päivittää suunnitelmaan. 
Tässä vaiheessa myös on hyvä merkitä kaasupulloille sijoituspaikka ja tulitöille 
oma suorituspaikka ja myös kyseistä paikkaa koskeva poistumistie. Tulityöpaikka 
tulee olla erillään varastoalueista, jotta vältytään palovahingoilta. /6/ 
Sisätyövaiheessa aluesuunnitelma toteutetaan yleisaluesuunnitelman pohjalta niin 
kuin tehtiin maanrakennus-, ja perustusvaiheessa kuin runkovaiheessakin. Sisä-
työvaiheessa päivitettäviä asioita on paikka mihin esimerkiksi kalustetoimitukset, 
laatat, sisäverhouspaneelit ja tapetit ja maalit sijoitetaan. /6/ 
 
 
3.7 Nostokaluston aikataulutuksen mitoitus 
3.7.1 Nosto- ja siirtokaluston suunnittelu 
Nosto- ja siirtokaluston suunnittelulla pyritään takaamaan rakennushankkeelle 
mahdollisimman tehokas ja kustannuksiltaan edullinen kalustovaihtoehto. Oikein 
suunnitellulla kalustolla voidaan suoriutua hankkeesta niin, että ylimääräistä odot-
telua ei synny ja tuotanto etenee suunnitellusti ilman häiriöitä. /7/ 
Osana suunnittelua 
Nosto- ja siirtokaluston suunnittelu ja mitoitus liittyy varhaisessa vaiheessa muu-
hun suunnitteluun. Yleissuunnitteluvaiheessa on mietittävä kaluston päälinjauksia. 
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Päälinjausten ohjaajana toimii lähes poikkeuksetta rakennushankkeen tuotanto-
menetelmän valinta (elementtirakentaminen – paikallavalurakentaminen). /7/ 
Rakentamisvaihetasolla tarkennetaan valittuja menetelmiä. Tällöin voidaan päät-
tää kaluston tyyppi tai miettiä tarkemmin, millaisia esimerkiksi ajoneuvonosturei-
ta missäkin työvaiheessa käytetään. /7/ 
Viikkotason suunnittelu on enemmänkin nosto- ja siirtokaluston tilaamiseen tar-
koitettua suunnittelua. Tällä tarkoitetaan sellaista toimintaa, jolla ainoastaan var-
mistetaan tietyn laitteen saatavuus tietyllä päivämäärällä. /7/ 
Suunnittelun vaiheet 
Nosto- ja siirtokaluston suunnittelu lähtee siitä, että selvitetään millainen raken-
nettava asuinkerrostalo on. Erilaisista piirustuksista tulisi selvittää yksityiskohtai-
sesti asiat, jotka tulevat vaikuttamaan nostokaluston valintaa. Elementtirakentei-
sessa kohteessa on tarkastettava, miten paljon keskimääräisesti elementit painavat. 
On mahdollista, että paino voi nousta tällöin mitoittavaksi tekijäksi ajatellen pää-
nostokaluston, monesti torninosturin valintaa. On siis tiedettävä kalustoa koskevat 
vaatimukset, jotka selviävät hankkeen tyypistä. /7/ 
Käyttöasteen määritys on olennainen osa kalustosuunnittelua. Käyttöasteen las-
kentaan vaikuttavat eniten betonoitava määrä ja kohteeseen nostettavat muotit tai 
elementit. Niiden avulla pystytään arvioimaan kuinka monta nostokonetta työ-
maalle on tarve hankkia.  /7/ 
Käyttöasteen ollessa selvillä voidaan määrittää, millainen tai millaiset koneet 
työmaalle on hankittava. Nostokoneen hankintaa vaikuttavat hankkeen erityispiir-
teet, kuten keskimääräiset nostoetäisyydet, nostojen keskimääräiset kuormat, suu-
rimmat nostettavat kuormat, rakennettavan kohteen etäisyys nostokoneesta, tarvit-
tavan puomin pituus, nostokorkeus, nostokoneen nostomomentti (paino x etäi-
syys) ja rakennushankkeen kesto ja tapa miten hanke toteutetaan. /7/ 
Päänostokonetta ei ole tarvetta ylimitoittaa, jos hankkeessa on vain esimerkiksi 
muutamia erityisen painavia elementtejä. On Järkevämpää selvittää, mitkä ovat 
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keskimääräisten elementtien painot ja mitoittaa nostot ja etäisyydet niille. Paina-
vimpiin elementteihin pystyy vuokrata hetkeksi muuta nostoapua. Päänostokalus-
to on kumminkin aina ajateltava niin, että se pysyy hoitamaan valtaosan nostoista. 
Jouduttaessa jatkuvasti turvautumaan lisänostokaluston vuokraamiseen on epäon-
nistuttu päänostokaluston kuormitusasteen laskennassa tai arvioitu väärin itse 
päänostokaluston tekniset ominaisuudet. Nosto- ja siirtokaluston kustannuksia 
selvittäessä on muistettava huomioida kaikkien työvaiheiden nostokalustosta ja 
siihen liittyvästä työvoimasta aiheutuvat kustannukset yhteen. /7/ 
Muun nosto- ja siirtokaluston yleisimmät vaihtoehdot ovat erilaiset saksilavat, 
pienkuormaajat, tikasnostimet, ajoneuvonosturit ja nivelpuominostimet, joita saa 
niitä vuokraavista liikkeistä. /7/ 
Aluesuunnitelmaa on muistettava päivittää sen mukaan, mikä nostovaihe on kul-
loinkin menossa. Lämmöneristyksen ollessa käynnissä on aluesuunnitelmaan 
merkittävä valitun nostokaluston sijoituspaikka. Myös muissa työvaiheissa suun-
nitelmasta on löydyttävä kaluston sijoituspaikat, reitit ja kulkusuunnat. /7/ 
 
3.7.2 Nosto- ja siirtokaluston käyttöasteen määritys 
Päänostokaluston kuormitusasteen määritys on olennaisessa osassa ajatellen eri-
laisia rakennushankkeita. Kuormitusasteen määritys kertoo sen, kuinka paljon 
päänostokalusto on teoreettisesti käytössä. 100 prosentin käyttöaste tarkoittaa sitä, 
että päänostokalusto on jatkuvasti käytössä tauotta. Kuvioita 12. ja 13. käytetään 
laskettaessa päänostokoneen käyttöastetta. Tuloksista saatua käyttöastetta verra-
taan kuvioon 14. Kuviosta 14. voi päätellä, kuinka monta nostokonetta tarvitaan 
kyseisessä rakennushankkeessa. 




Kuvio 12. Nostoaikatarpeen määrityksen kaavoja. /7/ 
 









Edellinen laskentaesimerkki osoittaa, miten nosto- ja siirtokaluston käyttöasteen 
voi laskennallisesti arvioida. Nosturin käyttöasteen arvosta voimme päätellä, mi-
ten kohteen aikataulu muotoutuu päänostokoneen ja sille asetettujen tavoitteiden 
myötä. Käyttöasteen arvon perusteella voi hyvin päätellä riittääkö yksi päänosto-
kone rakennushankkeen läpiviemiseen vai pitääkö varautua lisänostotarpeen 
hankkimiseen. /7/ 
Esimerkkilaskelma nosturin käyttöasteen määrityksestä
Esimerkkinä voisi ajatella 6 kerroksista asuinkerrostaloa. Alimmainen kerros
toimii kellaritilana ja 5 muutta kerrosta sisältää asuinhuoneistoja.
Asuinkerrostalossa on kerrospinta-alaa karkeasti noin 400m2.
Kohteen tuotantotapa on paikallavalu rakentaminen.
Vastaava työnjohtaja on laatinut kohteeseen muottikierron, jonka
pituus on 8 tv. Kellarikerroksen tekemiseen on varattu aikaa 20 työvuoroa.
Rungon kesto aikataulussa olisi 60 työvuoroa (480 h).
Kohteessa on pitkät siirtomatkat ja runsaasti nostoja.
Kokemusperäisellä tiedolla voin todeta yhden kerroksen betonimäärän
olevan lähellä 200 m3. Se sisältää sekä seinä- ja holvivalut. Toki arvo
heittelee täysin kohteen laajuudesta (m2 / m3) riipuen. Voimme kuitenkin ajatella 
kerrosten sisältävän 800m3 ja kellarikerrokseeen perustuksineen 400m3 betonia.
Yhteensä betonoitava määrä olisi noin 1200m3 (2880t).
J = I x ( A x B + D x E) /60
J = 2,25 x (2880 x 3,0 + 0 x 0) /60
J = 324 h
L = J x K
L = 324 x 1,3
L = 421 h
N = 100 x (L / M)
N = 100 x (421 / 480)
N = 88 %
Nosturin käyttöaste on siis 88 %:a, joten yhdellä päänostokoneella pitäisi
selvitä kohteessa hyvin. Käyttö-asteen noustessa yli 70 %:n on kumminkin
syytä varautua lisänostotarpeen järjestämiseen tietyissä tehtävissä.
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4 KOHTEEN  SUUNNITTELURATKAISUT 
4.1 Kohteiden kuvaus 
As. Oy Seinäjoen Kravatti ja As. Oy Seinäjoen Isolukkari sijaitsevat Seinäjoella 
Joupin kaupunginosassa. Alueella on tarkoitus YIT Rakennus Oy:n, talonrakennus 
Tampere ja Pohjanmaan toimesta tarkoitus rakentaa yhteensä 12 asuinkerrostaloa 
ja liikekeskus. Alue on nimetty Komia Kortteliksi. 
As. Oy Kravatti ja As. Oy Isolukkari rakennetaan vierekkäisille tonteille. Nämä 
edellä mainitut asuinkerrostalot ovat ensimmäiset kohteet, jotka nousevat Komia 
Kortteliin. 
Kummassakin asuinkerrostalossa on 6 kerrosta. Huoneistojen koot vaihtelevat 





. Asuinhuoneistoja Kravatissa on 36 kappaletta. As. Oy Seinäjoen 
Isolukkarissa vastaavasti pienin huoneisto on kooltaan 26.5 m
2
 ja suurin 70.5 m
2
. 
Asuinhuoneistoja Isolukkarissa on 37 kappaletta. Kravatissa on alimmassa ker-
roksessa myös liikehuoneisto. Kaikissa asunnoissa on lisäksi lasitetut parvekkeet. 
Tonteille rakennetaan myös autopaikat, jotka kulkevat nimellä Kiinteistö Oy Sei-
näjoen Komiaparkki. Autopaikat ovat erillään asuinkerrostalosta. 
Haasteita kyseisiin kohteisiin tuo yhden päänostokoneen käyttö ja sen ajankäytön 
suunnittelu. Rungon tuotantotekniikan valinta ja sen aikataulullinen limitys kah-
den kohteen välillä on myös yksi ratkaistavista ongelmista. Tuotantotekniikan va-
linnan jälkeen oman haasteen tuo logistinen puoli, joka nousee tärkeään osaan eri-
tyisesti päädyttäessä elementtirakentamisen ratkaisuun. 
4.2 Rakenteet 
Kohteissa käytetään seuraavia rakenneratkaisuja: 
Perustukset ovat teräsbetonia ja ne toteutetaan rakennesuunnitelmien mukaan. 
Sokkeli on väriltään betoninharmaa. 
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Alapohjana toimii kantavana rakenteena. Alapohja toteutetaan teräsbetonisilla on-
telolaatoilla. Holvit toteutetaan teräsbetonilla paikalla valaen. Kantavat ulko- ja 
väliseinät tulevat elementtirakenteisina. 
Julkisivuissa käytetään kummassakin asuinkerrostalossa tummaa ja vaaleaa poltet-
tua tiiltä. Myös graffitinharmaata ja vihreää julkisivulevyä käytetään.  Parvekkei-
den pystyseinäkkeissä käytetään betonielementtejä tiililaattapinnalla. Parvekkeet 
tulevat konsoleista ja niissä käytetään lasituksia. 
Vesikattoon ja katoksiin asennetaan huopa eli bitumikermi.  
Asuntojen väliset seinät toteutetaan väliseinäelementeillä. Asuntojen sisällä olevat 
seinät ovat teräsrankaisia kipsilevyseiniä. Kylpyhuoneissa käytetään laattapinnoit-
teita lattioissa ja seinissä. Huoneistoihin asennetaan parketit. Huoneistojen seinät 
maalataan ja katot ruiskumaalataan. Ikkunat ovat sisäänpäin aukeavia ikkunoita. 
Huoneistojen ovet, jotka johtavat parvekkeille ovat lämpöeristettyjä. 
Porrastasoissa tullaan käytetään askeläänieristettyä muovimattoa. 
Autotallit toteutetaan puurungolla ja niissä käytetään puupaneelia. Verhous on 
väriltään tumma. Autotallin katto tehdään bitumikermillä. 
 
As. Oy Seinäjoen Kravatti 
Osoite:   Pirkkalankatu, 60100 Seinäjoki 
Sijainti:  Seinäjoki, kaupunginosa 13, kortteli 139, tontti 2 
Rakennustoimenpide: Uudisrakennus 















Autopaikat:  LPA- alueilla (tontit 139/3 ja 138/1) 37 autopaikkaa  
Rakennuttaja:  As. Oy Seinäjoen Kravatti, YIT Rakennus Oy 
Arkkitehtisuunnittelu: bst – Arkkitehdit 
Rakennesuunnittelu: Avoin 
LVI suunnittelu: Avoin 
Sähkösuunnittelu: Granlund Pohjanmaa Oy 
 
Kuva 11. Julkisivupiirustus, As. Oy Seinäjoen Kravatti. /2/ 








As. Oy Seinäjoen Isolukkari 
Osoite:   Pirkkalankatu, 60100 Seinäjoki 
Sijainti:  Seinäjoki, kaupunginosa 13, kortteli 139, tontti 1 
Rakennustoimenpide: Uudisrakennus 
Laajuustiedot:  Kerrosala 2629 kem
2
 
   Kerrosalasta 104 kem
2
 on sallittuja ylityksiä 
   Bruttoala 2725 m
2
 
   Tilavuus 8655 m
3
 
   Tontti 912 m
2
 
Autopaikat:  LPA- alueilla (tontit 139/3 ja 138/1) 38 autopaikkaa 
Rakennuttaja:  As. Oy Seinäjoen Isolukkari, YIT Rakennus Oy 
Arkkitehtisuunnittelu: bst – Arkkitehdit 
Rakennesuunnittelu: Avoin 
LVI suunnittelu: Avoin 
Sähkösuunnittelu: Granlund Pohjanmaa Oy 
 
Kuva 12. Julkisivupiirustus, As. Oy Seinäjoen Isolukkari. /2/ 




                             
4.3 Tärkeät suunnitteluratkaisut 
4.3.1 Rungon tuotantotekniikan valinta ja sen vaikutus aikatauluun 
Lähtötiedot 
Tutkin rungon tuotantotekniikan valintaa Ratu-tiedostojen kautta. Hain kumpaan-
kin tuotantotekniikkaan työvaiheet ja työntekijämäärät. Käytin apuna YIT Raken-
nus Oy:ssa hankkimaani omaa kokemusta edellisiltä vuosilta ja vertasin sitä Ratu-
tiedostoihin. Määrätiedot sain YIT Rakennus Oy:ssä toimivalta laskentapäälliköl-
tä. Tietojen käsitteleminen oli minulle hankalaa, koska yleisaikataulun teosta ei 
ollut kokemusta. Muodostin omasta mielestäni toteutettavat työlajit, työryhmät ja 
niille kestot. Töiden kestot laskin käyttäen Excel-taulukkolaskentaohjelmaa ja 
Planet+ 6.4 -ohjelmaa. Tämän jälkeen siirsin työvaiheiden kestot työryhmineen 
Planet+ 6.4 -ohjelmaan, mistä pystyin hahmottamaan itselleni töiden realistisen 
etenemisen. Muodostin rakentamisvaiheaikataulut rungon osalta, jotka siirsin lisä-
aikakertoimia käyttäen yleisaikatauluun. Rakentamisvaiheaikatauluista näki sel-
keästi eron paikallavalu ja elementtitekniikan välillä ajatellen eri työvaiheiden 
kestoja. 
Muottikierron laskeminen oli ainoa, joka teki poikkeuksen laskennoissa. Muotti-
kiertoa hahmotin arkkitehdin pohjaratkaisuihin, joissa pyrin hakemaan keinoa, 
miten yhden kerroksen kierron pystyy toteuttamaan mahdollisimman nopeasti. 
Muottikiertoon on monia eri versioita, joista ei voi nimetä yhtä oikeaa. Oikeaan 




Runkorakenteen tuotantotekniikka on ehdottomasti järkevin toteuttaa elementtira-
kenteisena. Elementtirakentamisen hyödyt näkyvät suoraan aikataulussa. Element-
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tirakenteisten seinien pystytyksen kesto on laskennallisesti lyhempi kuin, mitä 
muoteilla tehdyn seinän kesto paikallavalurakentamisessa. Elementeistä tehdyt 
seinät pystyy asentamaan 1 – 2 työvuoroa nopeammin kerrosta kohti.  
Paikalla valetussa rungossa täytyy seiniä olla valettuna noin 2 – 3 työvuoron ver-
ran, jotta holvityöryhmä pääsee aloittamaan oman työnsä kerroksessa. Tätä on-
gelmaa ei ole elementtirakentamisessa, jossa holviryhmä voi lähteä samana päivän 
ulko- ja väliseinätyöryhmän perään. Se lyhentää asutomaattisesti yhden kerroksen 
kestoa. 
Elementtirakentamisessa on järkevintä, että ulko- ja väliseinätyöryhmä ja holvi-
työryhmä vain pystyttävät seiniä ja holveja asuinkerrostalosta toiseen. Holvintyö-
ryhmä ei ehdi purkamaan ulko- ja väliseinätyöryhmän tahdilla, joten pukuun on 
järjestettävä ylimääräinen työryhmä. 
Holvirakenne päätettiin jo alkuvaiheessa toteuttaa paikalla valaen. Paikallavalu 
holvin ehdoton etu on se, että tarvittava talo- ja LVIS tekniikka saadaan asennet-
tua ennen valua holviin. Myös paikalla valetussa holvissa on valmiina viimeistelty 
pinta, eikä sitä tarvitse enää pinnoittaa. Ontelolaattaisen holvin ongelma on esi-
merkiksi jälkeenpäin asennettavat erilaiset lämmönjärjestelyt, jotka joudutaan 
usein työstämään valmiin laatan läpi rikkomalla sen rakennetta. Paikalla valettu 
holvi myös koetaan paremmaksi vaihtoehdoksi äänen eristävyyden kannalta. 
Limitys kahteen kohteen välillä on kolmen työvuoron mittainen. Kolme työvuoroa 
tulee siitä, kun seinillä työskentelevä työryhmä siirtyy seuraavaan kohteeseen 
(asuinkerrostalo).  
Runkorakenteiden arvioitu ero kahden tuotantotekniikan välillä on 20 työvuoroa. 
Liitteissä 4 – 7 on vertailu rungon tuotantotekniikan vaikutusta rakentamisvaihe-





4.3.2 Päänostokoneen käyttö ja käyttöaste 
Lähtötiedot 
Päänostokoneen lähtötiedot on hankittu suurimmaksi osaksi Ratu-tiedostosta ja 
YIT Rakennus Oy:ltä saaduista määrälaskentatiedoista. Määrälaskennasta selviää 
päänostokoneen laskentaan tarvittavat betonivalujen (tonnia) määrät ja käytettävi-
en elementtien määrät. Ne ovat olennainen osa käyttöasteen määrittämistä. Lisäksi 
täytyi selvittää erilaiset kertoimet ja niiden suuruus tässä rakennushankkeessa. 
Käyttö- ja käyttöaste 
Lähtökohtaisesti ajattelin omaa kokemusperäistä tietoa käyttäen niin, että näiden 
kahden asuinkerrostalon työryhmien työt ja talojen eteneminen täytyy limittää. 
Limityksen perusteena on se, että esimerkiksi paikallavalurakentamisessa normaa-
listi edellisenä iltapäivänä muotit valetaan ja aamulla puretaan. Tämä tarkoittaa 
sitä, että päänostokone ei voi olla purkamassa, eikä valamassa kahdessa kohteessa 
yhtäaikaisesti. Tämä johtaa siihen, että on järkevää rakentaa yhtä rakennusta ker-
ros kerrallaan asuinkerrostaloja vuorotellen. 
Valaminen täytyy mielestäni tapahtua joko pumi- tai pumppuvaluja käyttäen, kos-
ka tällöin päänostokoneen käyttöaste laskee huomattavasti. Tämä tarkoittaa sitä, 
että betonin tuottaja toimittaa myös nostokaluston kohteeseen, jolla betoni saate-
taan muottiin. Se on olennaista, koska valettaessa päänostokalustoa apuna käyttä-
en tulisi nosturin käyttöaste olemaan liian korkea. Tässä asiassa oma kokemuspe-
räinen tieto kertoo sen, että betonointi on hyvä suorittaa muulla kuin päänostoko-
neella. Laskin, että pienet valut voi suorittaa päänostokonetta apuna käyttäen, 
esimerkiksi osa anturoista. 
Päänostokoneella puretaan suurin osa kuormista. Tein aluesuunnitelman maanra-
kennusvaiheeseen, jolla hanke aloitetaan. Elementtirakenteisella työmaalla on 
olennaista logistiikka ja purkupaikan selvittäminen. Kuormien purku tapahtuu vä-
liaikaisesti Kravatin nurkalta, koska Seinäjoen kaupunki ei ole ehtinyt tehdä vielä 
Pirkkalankatua valmiiksi Suupohjantiehen saakka. Pirkkalankatu tulee kulkemaan 
läpikulkutienä hankkeen ajan. Tällöin kuormien purku on helppo tehdä tien vie-
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restä, eikä isojen ajoneuvojen tarvitse toteuttaa hankalia parkkeerauksia. Tien 
valmistumiseen saakka kuormat puretaan Kravatin nurkalta ja ne varastoidaan au-
totallien kohtaan. Autotallia voidaan käyttää varastointipaikkana, koska ne toteu-
tetaan ilman paalutusta. Kravatin nurkkaa pitää laajentaa sen vuoksi, että autot 
pääsevät siellä hyvin kääntymään.  
On erityisesti huomioitava mitoitettaessa päänostokoneen käyttöastetta se, että 
laskenta ei huomioi muuta kuin nostettavat elementit ja päänostokoneen avulla 
valettavat betonimäärät (t). Keskustellessani vastaavan työnjohtajan Tommi Pos-
kiparran kanssa päädyimme tulokseen, että käyttöaste tulee olemaan laskemaani 
suurempi, koska työmaalle saapuvat kuormat (ikkunat, ovet, kipsilevyt ym.) tul-
laan nostamaan päänostokonetta apuna käyttäen. Toisin sanoen, laskenta antaa 
alimitoitetun kuvan päänostokoneen käyttöasteesta. Uskoimme siihen, että käyttö-
aste tulee riittämään rungon rakennusajan ollessa riittävän pitkä. Samalla to-
tesimme sen, että on mahdottomuus täysin tarkasti laskea todellista käyttöastetta. 
/11/ 
Päänostokoneen käyttöasteen arviointi antaa siis alimitoitetun kuvan, mikä ei tar-
koita sitä ettei nostokoneen käyttöä pitäisi suunnitella. On järkevää ottaa elementit 
työmaalle elementtitelineeseen jo aamulla ennen töiden aloitusta esimerkiksi 
klo:06.00. Tällöin nostotarvetta voidaan pienentää työpäivän pidentymisen myötä. 
Myös tarvittavat kipsilevyt, ikkunat ja ovet, raudoitteet, puutavara, eristeet ja 
muut paljon aikaa vievät materiaalit kannattaa purkaa lisänostokalustoa apuna 
käyttäen, koska tällöin annetaan päänostokoneelle enemmän aikaa auttaa rungon 
ylösviemisen suhteen. 
Päänostokoneen ja nosturiradan paikka on tulevien autotallien ja asuinkerrostalo-
jen välissä. Nosturirata on järkevä vaihtoehto, koska nostopuomi ei muutoin ulot-
tuisi kaikkiin tarvittaviin paikkoihin. Tarvittaessa voidaan käyttää tiettyjen kuor-
mien purkamiseen tai elementtien asentamiseen myös lisänostoresursseja. 
Päänostokoneen käyttöasteen arviointi ei ole ollut käytössä aiemmin toimihenki-
löillä, jotka hankkeessa toimivat. 
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Päänostokoneen käyttöasteeksi tuli laskennasta 37 prosenttia. Laskutoimitus on 
liitteessä 1. Päänostokoneen sijoituspaikka ja aluesuunnitelma maanrakennusvai-




Mietin työryhmien muodostamista oman kokemuksen perusteella, käytin apuna 
Ratu-tiedostoja ja Planet+ 6.4 -aikataulusuunnitteluohjelmaa. Apunani oli myös 
taulukkolaskentaohjelma Excel. Päädyttyäni järkevään työryhmään laskin sille 
Excelissä keston ja siirsin sen Planetiin, jossa pohdin töiden oikea-aikaista etene-
mistä ja päällekkäisyyksien välttämistä eri työlajien suhteen. 
 
Elementtirakentaminen 
Elementtirakenteisella työmaalla työresurssin tarve on pääsääntöisesti vähempi, 
koska seinämuottiryhmiä ei tarvita ollenkaan seinien tullessa valmiina elementtei-
nä. Raudoituksen määrä on pienempi verrattuna paikallavalu rakentamiseen. Hol-
vit toteutetaan paikalla valaen, joten raudoittajien määrä täytyy olla joka tapauk-
sessa 2 rakennushenkilöä. 
Runkovaiheeseen siirryttäessä työntekijämäärä muuttuu verrattuna paikallavalu 
rakentamiseen. Elementtirakentamisen runkovaiheessa tullaan toimeen mittamie-
hellä, 13 rakennusammattihenkilöllä ja 2 rakennushenkilöllä ja yhdellä siivoojalla. 
Elementtien asennuksesta vastaa kolme henkilöä. Holvimuoteista vastaa myös 
kolme henkilöä. Holvien purusta vastaa kolme henkilöä. Elementtien juottamises-
ta vastaa henkilöt, jotka raudoittavat. Raudoittajina on kaksi rakennushenkilöä. 
Lisäksi mukana on yksi mittamies ja siivooja. 
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Seinien pystytystyöryhmä aloittaa pystytyksen tiettynä päivänä ja holviryhmä 
aloittaa samana päivänä seinätyöryhmän jälkeen. Pääsääntö on, että kummatkin 
ryhmät vain kasaavat seiniä ja holveja vaihdellen asuinkerrostaloja. Holvin pur-
kamiseen mitoitetaan 3 rakennusammattimiestä, jotka ottavat vastuun purkamises-
ta. 
Rungon noustessa vesikattoa kohti on syytä aloittaa puuseinien teko kummassakin 
asuinkerrostalossa, koska se nopeuttaa lämmön saamista päälle, joka taas nopeut-
taa kuivumista. 
Rungon tullessa vesikattovaiheeseen voidaan sisävalmistusvaiheeseen pyytää lisää 
työresursseja, jotta päästää muodostamaan suurtehtäviä. 
Suurtehtäviä voi olla: 
1. Alakatot, väliseinät, väliovet, kerrostaso-ovet 
2. Puuseinät, lämmöneristys, ikkunat - ja ovet, saunat 
3. Lattiat, listoitus 
Rungon ollessa pystyssä kannattaa kuusi kahden hengen työryhmää jakaa eri 
asuinkerrostaloihin niin, että kumpikin talo valmistuu lähes samaan aikaan. Tar-
vittaessa voi ottaa lisätyövoimaa, jos jotkin vaiheet eivät meinaa valmistua ajois-
sa. 
Aliurakoitsijat tekevät ainakin seuraavat työvaiheet osaksi tai kokonaan: 
1. Maanrakennus (paalutus), LVIS, julkisivumuuraus, laatoitus, tasoitus – ja 
maalaus, kalustetyöt, loppusiivous, holvien valut, peltityöt, hitsaustyöt. 
Vastaava työnjohtajaa Tommi Poskipartaa haastatellessa tulimme siihen lopputu-
lokseen, että urakka työntekijöiden työn osalta kannattaa toteuttaa niin, että kaikki 
ryhmät ovat samassa urakassa ja näin ollen he myös auttavat toisiaan eri työvai-
heissa. Tommi Poskiparta oli sitä mieltä, ettei missään nimessä kannata sitoa yk-
sittäisiä ryhmiä tiettyyn työvaiheeseen ja tehdä siitä heille urakka. Tällöin on 
mahdollista, että katsotaan omaa työvaihetta niin tarkkaan, ettei huomata laajem-
paa kokonaisuutta. /11/ 
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Työryhmät ja niiden koot ovat runkovaihevertailuissa liitteissä 3 – 6 ja yleisaika-
taulussa liitteissä 10 – 11. 
 
4.4 Valmis aikataulu 
Valmiit aikataulut ovat pitkän pohtimisen tulos. Aikataulut on tehty Ratu-
tiedostoja käyttäen, laskentatietoja soveltaen, kokemusperäistä tietoa pohtimalla ja 
kirjallisuutta apuna käyttäen. Päänostokoneen käyttöasteen määritys oli myös 
olennainen osa aikataulua miettiessä. Aikataulut on tarkastettu ja hyväksytetty oh-
jaavalla opettajalla ja työn tilaajalla YIT Rakennus Oy, Talonrakennus Tampere ja 
Pohjanmaalla. Valmiit aikataulut antavat kuvan siitä, millaisia eroja kahden erilai-
sen tuotantotekniikan välillä voi olla ja, miten ne vaikuttavat lopputulokseen. 
Valmiissa aikataulussa on näkemyksiä vuosia hankkeita vetäneen työnjohtajan 
kokemuksesta, minun tuoreesta tutkimuksesta ja niiden yhteensovittamisesta. 
Valmis runkoaikataulu (rakentamisvaiheaikataulu) on liitteessä 3 – 6, jonka poh-
jalta on luotu yleisaikataulu. Yleisaikataulu on liitteessä 10. Yleisaikataulu on ala-












Työni tarkoituksena oli perehtyä erilaisiin tuotantoteknisiin menetelmiin toteutet-
taessa asuinkerrostaloja. Se tapahtui kolmivaiheisuuden kautta. Kolmivaiheisuu-
den osa-alueet ovat empiirinen tutkimus, omalta osaltani teoriaan pohjautuva tut-
kimus ja niiden yhteensovittaminen opinnäytetyöksi. 
Työssä keskityttiin erityisesti ratkaisemaan rungon tuotantotekniikan toteutustapa. 
Työn tuloksena totean, että tutkimani kohde on nopein toteuttaa osaelementtitek-
niikkaa käyttäen. Tällöin kantavat ulko- ja väliseinät toteutetaan elementtiraken-
teisena ja holvit paikalla valaen. Tämä tuotantotekniikka on 20 työvuoroa nope-
ampi, kuin täysin paikalla valaen toteutettu runkorakenneratkaisu. 
Päänostokoneen käyttöasteeksi sain tutkimukseni tuloksena 37 prosenttia. Päänos-
tokoneella on laskettu nostettavaksi As. Oy Seinäjoen Isolukkarissa ja As. Oy 
Seinäjoen Kravatissa yhteensä 109 ontelolaattaa ja 354 ulko- ja väliseinäelement-
tiä, yhteensä 463 betonielementtiä. Parvekkeiden elementtien nostot toteutetaan 
autonosturia apuna käyttäen. Päänostokonetta ei käytetä betonoinnin yhteydessä. 
Betonointi tapahtuu pumi- ja pumppuvaluina. Päänostokoneen nostoresurssi tulee 
riittämään, joten tutkimassani kohteessa selvitään yhdellä päänostokoneella. 
Päänostokoneen tutkimustulos antaa alimitoitetun arvon, koska päänostokoneen 
arviointimalli ei huomioi rakennustyömaalle tilattuja tarvikkeita, kuten ovi- ja ik-
kunatoimituksia, kipsilevytoimituksia, puutavaratoimituksia tai muita hankkee-
seen olennaisesti kuuluvia toimituksia. Hankkeeseen olennaisesti kuuluvat toimi-
tukset nostavat päänostokoneen käyttöastetta, jos päänostokonetta käytetään apu-
na niiden nostoissa ja siirroissa. Päänostokoneen käyttöastetta voi laskea käyttä-
mällä lisänostoresursseja. 
Työryhmien mitoittaminen oli opinnäytetyön yksi osa. Erityisesti rungossa käytet-
tävien työryhmien määritys on tärkeää, koska aikataulu voi venyä, ellei tehtävien 
päällekkäisyyksiin puututa suunnitteluvaiheessa. Osaelementtitekniikka osoittau-
tui tavaksi, jolla tutkimani kohde tulee toteuttaa. Tässä tekniikassa täytyy käyttää 
erilaisia työryhmiä, mitä käytettäisiin paikallavalurakentamisessa. Osaelementti-
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tekniikassa runkovaiheessa tulee käyttää seinäelementtien pystytyksessä 3 raken-
nusammattimiestä, holvin pystytyksessä 3 rakennusammattimiestä, raudoituksessa 
2 rakennusmiestä, holvin valussa (paikallavalu) 3 aliurakoitsijaa ja holvin purussa 
3 rakennusammattimiestä. Runkovaiheessa täytyy muistaa, että holvin pystytyk-
sen ja purun tekevät eri työryhmät. Muut hankkeessa käytettävät työryhmät olen 
merkinnyt liitteisiin 10 – 11. 
Limitys tutkimani kahden asuinkerrostalon välillä on osaelementtitekniikkaa käyt-
täen 3 työvuoroa. Kyseinen aika määräytyy sen mukaan, kun seinäelementtejä 
pystyttävä työryhmä siirtyy As. Oy Seinäjoen Isolukkarista As. Oy Seinäjoen 
Kravattiin. Seinäelementtien pystytyksen kesto on 3 työvuoroa. Holvityöryhmä 
siirtyy työvuoron myöhemmin seinätyöryhmän jälkeen As. Oy Seinäjoen Isoluk-
karista As. Oy Seinäjoen Kravattiin. Holvin pystytyksen kesto on 3 työvuoroa. 
Raudoitus alkaa 2 työvuoroa holvityön (pystytys) aloituksen jälkeen. Raudoituk-
sen kesto yhteenlaskettuna LVIS-töiden kanssa on 5 työvuoroa. Raudoituksen jäl-
keen on työvuoron mittainen holvivalu (betonointi). Holvimuottien purku voidaan 
aloittaa aikaisintaan siinä vaiheessa, kun 4 – 5 työvuoroa on kulunut holvin beto-
noinnista. Yhteenlaskettu yhden kerroksen kesto As. Oy Seinäjoen Isolukkarissa 
ja As. Oy Seinäjoen Kravatissa on 12 työvuoroa. 12 työvuoroa on laskettu As. Oy 
Seinäjoen Isolukkarin seinäelementtien pystytyksestä As. Oy Seinäjoen Kravatin 
holvin betonointiin. Tähän kestoon ei ole laskettu holvimuottien purkuja, koska ne 
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LIITE 1  1(2) 
 
 
Nosturin käyttöasteen määritys kohteessa 
As Oy Isolukkari ja As Oy Kravatti.
Kohteet toteutetaan limittäin elementtirakenteisena.
Määrät, YIT Rakennus Oy. Laskenta Kone-Ratu 04-3009, nosto-
ja siirtokaluston suunnitteluohjeen mukaisesti.
Ontelolaatat 109 kappaletta ja ulko-ja väliseinäelementit 354 kappaletta.
J = I x ( A x B + D x E) /60
J = 2,5 x (0 x 0 + 463 x 7,0) /60
J = 104 h
L = J x K
L = 135 x 1,3
L = 176 h
N = 100 x (L / M)
N = 100 x ( 176 / 488 )
N = 37 %
Nostoresurssi tulee riittämään yhdellä päänostokoneella.
Parvekeiden elementit on laskettu nostettavaksi autonosturilla.









Nosturin käyttöasteen määritys kohteessa 
As Oy Isolukkari ja As Oy Kravatti.
Kohteet toteutetaan limittäin paikalla valaen.
Määrät, YIT Rakennus Oy. Laskenta Kone-Ratu 04-3009, nosto-
ja siirtokaluston suunnitteluohjeen mukaisesti.
Seiniä ei valeta päänostokonetta apuna käyttäen:
Kohteen betonoinnit hoidetaan pääasiassa pumi- tai pumppuvaluina.
Kohteissa päänostokoneella valettava betonimäärä pieni, 720t.
Holvit pumi- tai pummpuvaluina.
J = I x ( A x B + D x E) /60
J = 3,0 x (720 x 2,5 + 109 x 7) /60
J = 128 h
L = J x K
L = 128 x 1,3
L = 167 h
N = 100 x (L / M)
N = 100 x (167 / 616 )
N = 28 %
Nosturin käyttöaste riittää, jos suurin osa valuista suoritetaan 
käyttäen pumi- ja pumppuvaluja.
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Laskennoissa on käytetty seuraavia asiakirjoja:
Kone-Ratu 06-3021, Holvimuotit, palkkimuotit ja pilarimuotit.
Ratu 0392, Väli- ja ulkoseinäelementtityö.
Laskennat on tehty käyttäen T4 menekkejä.
YIT Rakennus Oy:n omista laskentatiedoista sain seuraavat arvot:
As Oy Isolukkari ja As Oy Kravatti ovat kummatkin kuusi kerroksisia 
Asuinkerrostaloja.
Ulkoseinäelementit Väliseinäelementit
Isolukkari 52 kpl 132 kpl
Kravatti 50 120
Ulkoseinäelementit/krs Väliseinäelemenetit/krs
Isolukkari 9 kpl 22 kpl
Kravatti 9 kpl 20 kpl
Työmenekit









Ulkoseinät 9kpl/tv : 12 kpl= 0,75 tv
Väliseinät 11kpl/tv : 22 kpl  =2,0 tv
Holvi 350m2 x 0,32tth/m2 : (3 RAM x 8 tth) = 4,7 tv = 5 tv
Holvin pystytys ja
irrotus 350m2 x 0,17tth/m2 : (3 RAM x 8 tth) = 2,48 tv = 3tv
Muu holvityö 5,0 tv - 3,0 tv =2,0 tv
LVIS 2,0 tv
LVIS työt on lisätty aikatauluvertailuissa raudoituksen kestoon.
Kravatti T3
Ulkoseinät 9kpl : 9kpl/tv = 1 tv
Väliseinät 20kpl : 10kpl/tv = 2 tv
Holvi 322 m2 x 0,32tth/m2 : (3RAM x 8 tth) = 4,29 tv = 5tv
Holvin pystytys ja 322m2 x 0,17tth/m2 : (3RAM x 8 tth) = 2,28 tv = 3 tv
irrotus
Muu holvityö 5,0 tv - 3,0 = 2,0 tv
LVIS 2,0 tv
LVIS työt on lisätty aikatauluvertailuissa raudoituksen kestoon.
Näitä kestoja käyttäen saadaan runkovaihevertailun kautta yleisaikataululle
betonirungon kesto T4= T3 x TL3 = 61 tv x 1,2 = 73 tv
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Paikalla valen tehdyn rungon kerroksen muottikierron nopeus
kohteessa As Oy Seinäjoen Kravatti
Työryhmät ja määrät, YIT Rakennus Oy. Menekit Aikataulukirja 2015.
Seinämuottien kiertosuunnitelma on tehty kerroksista 2-5, koska niissä
kierto on hitaampi kuin kerroksissa 1 ja 6.
Työlaji Määrä Yksikkö Työmenekki T3 Yksikkö Yhteensä tth Työryhmä Kesto/tv
Seinät 32 4
(katso muottikiertosuunnitelma)
Holvi 322 m2 0,32 tth/22 103,04 3 4,3
Holvin raudoitus 15 kg 4,5 1000kg/tth 67,5 2 3
Raudoituksen menekissä huomioitu holvin ylä- ja alapinnan verkkot, reunahäkit ja yksittäiset vahvikkeet ja teräkset.
LVIS 2
LVIS töiden kestot on lisätty aikatauluvertailuissa raudoituksen kestoon.
Betonointi 97 m3 0,24 tth/m 23,28 3 0,97
Saatuja kestoja (tv) on käytetty runkovaihevertailussa.
Paikalla valen tehdyn rungon kerroksen muottikierron nopeus
kohteessa As Oy Seinäjoen Isolukkari
Seinämuottien kiertosuunnitelma on tehty kerroksista 2-5, koska niissä
kierto on hitaampi kuin kerroksissa 1 ja 6.
Työlaji Määrä Yksikkö Työmenekki T3 Yksikkö Yhteensä tth Työryhmä Kesto/tv
Seinät 32 4
(katso muottikiertosuunnitelma)
Holvi 350 m2 0,32 tth/22 112 3 4,7
Holvin raudoitus 2,94 kg 16,3 1000kg/tth 48,0 2 3
Raudoituksen menekissä huomioitu holvin ylä- ja alapinnan verkkot, reunahäkit ja yksittäiset vahvikkeet ja teräkset.
LVIS 2
LVIS töiden kestot on lisätty aikatauluvertailuissa raudoituksen kestoon.
Betonointi 105 m3 0,24 tth/m 25,2 3 1,05
Saatuja kestoja (tv) on käytetty runkovaihevertailussa.
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